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Se realizó el plan de negocios del proyecto “Arupos de la Hacienda IV”  ubicado en el Valle 
de los Chillos de la provincia de Pichincha. Es un conjunto de 148 casas de 97 m2 y 136 m2 
de construcción. De acuerdo a la investigación de mercado se determinó que el perfil del 
cliente son familias de nivel socio económico medio y medio alto con ingresos superiores a    
$ 1.500.  El análisis de competencia señaló dos importantes competidores que son Bosques de 
Inchalillo y Parques de Granada II. El proyecto de 14.980 m2 de área útil vendible se 
desarrolla sobre un terreno de 28.398 m2.  El costo total asciende a $ 8.283.000, que 
corresponde el 14% al terreno, el 65% a costos directos y 22% a los costos indirectos, teniendo 
un costo por m2 de 553. Los ingresos por ventas son de $ 10.218.000; es decir, la utilidad es 
de $ 1.935.000, lo que representa un margen de 23% y una rentabilidad del 19%. Dentro del 
análisis financiero, el VAN del proyecto puro es de $ 453.000 con una tasa de descuento del 
22%, mientras que del proyecto apalancado subió un 40% a $ 631.882.  El análisis de 
sensibilidad demuestra que el proyecto es sensible al incremento del costo y a la disminución 
de precios.          
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We made the project business plan "Arupos de la Hacienda IV" located in the Valle de los 
Chillos of the province of Pichincha. It consists of 148 houses of 97 m2 and 136 m2 of 
construction. According to market research we determined that the customer profile are 
families of socioeconomic level middle and middle high with income above $ 1,500. The 
competition analysis identified two major competitors are Inchalillo Forests and Parks of 
Granada II. The project of 14,980 m2 of usable area is develops on a parcel of land of 28,398 
m2. The total cost is $ 8,283,000, 14% is the land, 65% of direct costs and 22% of indirect 
costs, it means a cost per m2 of $ 553. The sales are $ 10.218.000, the utility is $ 1,935,000, 
representing a margin of 23% and a profitability of 19%.  In the financial analysis, the NPV of 
the pure project is $ 453,000 with a discount rate of 22%, while in the project leveraged it rise 
40% to $ 631,882. The sensitivity analysis shows that the project is sensitive to increased cost 
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1. Resumen Ejecutivo 
 
 
El proyecto inmobiliario “Arupos de la Hacienda IV” está ubicado en la ciudad de Quito, 
parroquia Sangolquí en el  sector de San Isidro del Valle de los Chillos. Es un conjunto 
privado de 148 casas,  el cual es parte del macro-desarrollo de la Hacienda San Isidro. 
 
 Luego de la investigación de mercado realizada en febrero del 2.011 se concluyó que el perfil 
del cliente comprador son familias de 2 miembros o más, cuyos jefes de hogar tienen entre 30 
y 60 años con un nivel de educación universitaria y con ingresos familiares superiores a los    
$ 1.500.  Dentro del análisis de competencia, Bosques de Inchalillo y Parques de Granada II 
son los principales competidores ofreciendo un producto con buenas características 
arquitectónicas, de ubicación,  precio, acabados y  servicios comunales.  
 
 El proyecto se desarrolla sobre un terreno con un área total de 28.398 m2, el 27 % del terreno 
se asigna a la construcción de las casas que tienen 97 m2 y 136 m2 de construcción 
implantadas en terrenos de 100 m2 y 175 m2, en dos pisos de forma adosada.     
 
El costo total del proyecto asciende a $ 8.283.000, que se distribuye en un 14% de terreno, 
65% de costos directos y 22% de costos indirectos, el área útil vendible de construcción es de 
14.980 m2,  teniendo como resultado un costo / m2 de $ 553. Los ingresos por ventas alcanzan 
los $ 10.218.000,  por lo tanto, la utilidad es de $ 1.935.000, lo que representa un margen del 
23%.  
 
Los medios de promoción a utilizar comprenden: valla publicitaria en vía, material impreso, 
ferias, revistas especializadas y  puntos de venta en centros comerciales y proyecto. 
 
Para conocer la viabilidad el proyecto se calculó el VAN, que es de $ 453.000 con una tasa de 
descuento del 22%. Se realizó la evaluación del proyecto con apalancamiento, es decir, 
tomando en cuenta financiamiento bancario y aporte de socios, se obtuvo que el VAN mejora 
a $ 631.882. 
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Las sensibilidades demuestran que a un aumento del costo directo  del 11,4 % el VAN se hace 
0, es decir con un incremento mayor al señalado el proyecto no resulta viable, de igual forma, 
la disminución de precios puede darse hasta -6,5%, y la forma de pago que mayor VAN 
proporcionó es 15% de reserva, 15% en cuotas mensuales durante la construcción y 70% 
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2. Análisis Macroeconómico 
 
2.1 Antecedentes 
El sector de la construcción es considerado como el timón de la economía, puesto que genera 
encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y comerciales de un país. En el 
2.008, la construcción registró un crecimiento record de 13,8% anual; la crisis financiera 
mundial del 2.009 desaceleró este crecimiento, y originó una disminución en las remesas de 
los migrantes, estancamiento de la inversión extranjera, incremento del desempleo y 
subempleo, lo cual afectó significativamente al  desarrollo del sector de la  construcción. 
 
En el 2.009 y 2.010 la construcción creció a menor ritmo en comparación al 2.008, a pesar de 
que las fuentes de financiamiento de vivienda se multiplicaron. Este sector tiene dos 
componentes: el público y el privado. En los últimos años, la construcción pública se ha 
caracterizado por la construcción de importantes obras viales y puentes cuya mayor inversión 
se registró en el 2008. Por otro lado, el componente privado reflejado por la inversión en 
vivienda, no se ha detenido. Las líneas de crédito del sector bancario privado con tasas de 
interés cada vez más bajas y el mayor apoyo del sector público por medio del Banco del IESS 
y del Ministerio de Urbanismo y Vivienda (Miduvi)  ha impulsado la compra de vivienda a 
través de créditos hipotecarios, dinamizando el sector de la construcción.  
 
Entre los factores que incidieron positivamente en el sector durante el 2.010 fueron: la gran 
inversión del Estado en obras de infraestructura vial y vivienda de interés social, el 
financiamiento del IESS y de la banca privada tanto para constructores como para quienes 
desean adquirir una vivienda y el subsidio de $ 5.000 otorgado por el Miduvi para compra de 
casas de hasta $ 60.000. 
 
Este sector que provee de la infraestructura necesaria, permite el desenvolvimiento de las 
actividades productivas las cuales contribuyen para el desarrollo del país. Por lo tanto, es de 
suma importancia realizar un análisis profundo que permitirá conocer el comportamiento 
actual del sector y determinar el futuro potencial del mercado de la construcción inmobiliaria. 
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2.2 Producto Interno Bruto 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados 
por los agentes económicos durante un período. La economía ecuatoriana ha experimentado 
un dinamismo desde la dolarización hasta el día de hoy; entre el año 2.000 y 2.003 el PIB 
creció moderadamente a una tasa que varió entre el 3% y 5%; el 2.004 y 2.008 fueron los 
mejores años con un crecimiento del 8,8% y 7,2% respectivamente, debido a los altos precios 
del petróleo. La crisis financiera mundial del 2.009 detuvo el crecimiento económico del país, 
generando la menor tasa de los últimos años; sin embargo, el 2.010 fue un año de recuperación 
de la crisis internacional y el PIB creció en un 3,7% con respecto al año anterior (Gráfico 1.1).  
  
 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) 2.000 – 2.010 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
 
La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el cálculo de las 
producciones brutas de las ramas de actividad y sus respectivos consumos intermedios. Una de 
las actividades más representativas del PIB es la construcción, que en el 2.010 tuvo una 
participación del 9% equivalente a un valor de 2.338 millones de dólares. Otras de las 
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principales actividades económicas que contribuyeron al crecimiento del PIB fueron: 
Comercio (14%), Manufacturas (13%), Explotación de minas y canteras (11%) y Agricultura 
(10%),    
 
Gráfico 2. Composición del PIB por actividad (2.010) 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
2.3  PIB en la construcción 
La construcción es un indicador clave de la evolución de la economía, así cuando esta última 
atraviesa momentos difíciles, el sector es uno de los más afectados, y por el contrario, en 
épocas de bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los sectores más 
dinámicos.  
Durante los últimos años, el sector de la construcción ha presentado un crecimiento sostenido. 
Luego de la dolarización, la construcción despuntó registrando tasas de crecimiento sin 
precedentes que alcanzaron hasta un 20% en el 2002, este auge se debió a la existencia de una 
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demanda represada de vivienda, desconfianza en el sistema financiero y preferencia por las 
inversiones inmobiliarias, incremento de las remesas de los inmigrantes destinada en gran 
parte a la adquisición de vivienda, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y 
la implementación del esquema de dolarización.  
A partir del 2004 este crecimiento se mantuvo pero en menor grado que años anteriores, a 
excepción del 2008 que alcanzó el 13,8%, crecimiento más alto de los últimos cinco años.  
 
Gráfico 3. PIB de la construcción 2.000 – 2.010. 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
El crecimiento del sector se ha desacelerado de forma evidente en los últimos años (2009 y 
2010); sin embargo, el crecimiento del PIB de la construcción ha sido mayor al registrado por 
la economía en su totalidad. La política del actual Gobierno, caracterizada por la alta inversión 
en infraestructura de proyectos hidroeléctricos, vías, puentes, y otras obras públicas, ha 
contribuido al crecimiento del sector.  
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2.4  Inflación 
El fenómeno de la inflación se define como el aumento persistente y sostenido del nivel 
general de precios a través del tiempo. Este tiene un efecto directo sobre la cadena de valor de 
la construcción ya que un aumento de los precios, provoca a su vez que se incremente el costo 
de construcción, lo cual se refleja en el precio de venta del inmueble.  
El 2008 fue un año especial debido a que en el mes de septiembre estalló la crisis financiera, 
debilitando la economía mundial hasta los primeros meses del año 2009. Un estudio del Banco 
Central del Ecuador, destacó que en el año 2008, los principales determinantes del proceso 
inflacionario que se ubicó al final del año en 8,8%, fueron los precios internacionales, los tipos 
de cambio y las políticas públicas (2).  
 
Gráfico 4. Inflación anual 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
Con todo un panorama internacional desalentador al finalizar el 2008, se inició el año 2009 
donde se pensaba que la inflación iba a presentarse muy negativa para el país. Sin embargo, el 
Gobierno aplicó una serie de medidas en varios frentes para atacar la subida de precios de los 
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bienes y servicios, lo que redujo la inflación a 4,3% para diciembre del 2009. El 2010 fue un 
año de estabilidad inflacionaria con un promedio de 3,5% anual.  
 
2.5  Empleo en la construcción 
El sector de la construcción es un importante generador de mano de obra y la iniciativa del 
Gobierno de inyectar recursos a la construcción ha permitido mantener las plazas de trabajo 
durante los últimos años. Cabe destacar que si el sector produce 1 plaza de trabajo, se generan 
2 plazas más en otros sectores productivos por el encadenamiento que posee. 
Durante el periodo 2008 – 2010, la tasa de desempleo a nivel nacional ha tenido altibajos, 
teniendo su pico más alto en el tercer trimestre del 2009 y primer trimestre del 2010 con 9,1%. 
En general, las tasas de subempleo y desempleo fueron mayores en el 2009 en comparación al 
2008 y 2010, como muestra de ello el PIB de ese año creció solo un 0,4%.   
 
Gráfico 5. Tasa de empleo 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
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Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2010 el empleo se recuperó, la ocupación 
plena pasó del 37,6% en marzo a 45,6% en diciembre. El 2010 cerró con una tasa de 
desempleo del 6,1%, lo que demuestra una reactivación del sector productivo del país. 
 
2.6  Precio del petróleo 
En las últimas décadas la economía del Ecuador ha girado principalmente en torno a las 
divisas que genera la exportación de este producto. Según estimaciones del Ministro de 
Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, por cada dólar de incremento en el precio 
del crudo, el país recibe 46 millones de dólares adicionales al día, de ahí la importancia que 
tiene el precio del crudo para nuestro país (1).  
 
Gráfico 6. Precio del petróleo 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
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El 2008 se caracterizó por un nivel alto en el precio del petróleo, exceptuando por el último 
trimestre que cayó de $ 117,4  (junio) a $ 26,1 (diciembre) como consecuencia de la crisis 
financiera internacional. En el 2009 el precio se recuperó levemente a partir del segundo 
trimestre, alcanzando un valor de $ 67,8 al final del año. 
 El 2010 fue similar al 2009 con precios que variaron entre los $ 65 a $ 80, se mantuvo una 
cierta estabilidad del precio. A inicios del 2011, la crisis de Libia y las tensiones en Medio 
Oriente dispararon el precio de crudo a valores de $90 hasta $105 por barril, lo cual no deja de 
ser positivo para la economía del país.     
 
2.7  Remesas 
Las remesas son el principal sustento de miles de familias en el Ecuador y una importante 
fuente de divisas para el país. Las remesas que los ecuatorianos enviaron desde el exterior 
alcanzaron a USD 2.495 millones en el año 2009, monto que representó una reducción de  
USD 326,5 millones (11.6%) frente a los USD 2.822 millones registrados en el año 2008. 
 
Gráfico 7. Remesas 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
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La crisis financiera mundial que afectó principalmente a Estados Unidos y España, países 
originarios de las remesas en aproximadamente 85%, evidenció una marcada pérdida de 
puestos de trabajo de migrantes ecuatorianos; además de las restricciones impuestas por dichos 
países para detener los flujos migratorios, explican la reducción en los volúmenes recibidos de 
remesas durante el 2009.   
En el 2010 las remesas se redujeron aun más, con un monto que llegó a los USD 2.324 
millones,  teniendo un impacto económico y social negativo que se traduce fundamentalmente 
en una disminución del consumo interno, afectando la satisfacción de las necesidades básicas 
de las familias que reciben las remesas desde el exterior, particular que puede significar un 
aumento de la pobreza.  
 
Gráfico 8. Composición de las remesas recibidas por país de origen (2.010) 






Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




 2.8  Tasas de interés 
La tasa de interés es el pago por el uso del dinero. Existen dos tipos de tasas: la activa y 
pasiva. La activa es la cobrada por las instituciones financieras por los préstamos y la pasiva 
es la pagada por las instituciones financieras a los depositantes por sus ahorros. Una tasa de 
interés  alta tiende a reducir los préstamos y el gasto, por lo tanto, es un medio de influencia 
sobre la actividad económica.  
 
Gráfico 9. Tasa de interés activa 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
 
La política actual de Gobierno impulsa la reducción de las tasas de interés con el fin de 
aumentar la actividad económica del país. En el gráfico 1.8 se muestra como la tasa activa ha 
decrecido paulatinamente a partir del 2008, lo que ha incentivado el consumo e inversión 
pública y privada. 
En lo que respecta al sector de la construcción, la tasa de interés promedio de los préstamos 
hipotecarios ha disminuido de 12,46% (marzo, 2008) a 10.47% (febrero, 2011). Cabe 
mencionar que el Estado ha dinamizado el sector por medio del nuevo banco del IESS y 
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Gráfico 10. Tasa de interés activa de vivienda. 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
El Banco del Pacífico financia hasta el 80% del valor de la propiedad a una tasa del 5% para 
viviendas de hasta $ 60.000; y el Banco del IESS puede financiar hasta el 100% en bienes de 
hasta $ 100.000  a una tasa establecida a partir de enero del 2011 entre el 7,9% y 8,5%. 
Según las estadísticas del Banco Central, dentro de los segmentos de crédito, el de vivienda 
junto con el productivo empresarial y corporativo son los que poseen las tasas de interés más 
bajas del mercado.    
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Gráfico 11. Tasa de interés por segmento de crédito (2.011) 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: Banco Central del Ecuador (1) 
 
 2.9  Créditos para la construcción 
Según el IESS, desde abril del 2008 hasta diciembre del 2009 se entregaron 9.164 créditos. En 
estas operaciones la Institución desembolsó $ 313 millones. El promedio de los montos 
solicitados fueron de $ 35.183 a un plazo de 18 años (4). Durante el mismo periodo las 
instituciones financieras privadas entregaron USD 1.157 millones, es decir se entregó en total 
USD 1.470 millones (3).   
En  los años 2008 y 2009 la mayor cantidad de créditos eran colocados por las entidades 
privadas, sin embargo esta situación cambió en el 2010 con el impulso del Gobierno al IESS 
en la oferta de créditos hipotecarios para sus afiliados a tasas de interés preferenciales respecto 
a la banca privada y con plazos de hasta 25 años. Esto provocó que en muy poco tiempo el 
IESS se convierta en el principal colocador de crédito a nivel nacional. En ese año (2010) el 
IESS otorgó cerca de USD 1.000 millones y las instituciones financieras privadas como 
bancos, mutualistas y/o cooperativas USD 682 millones. 
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Dentro del sector privado, la banca posee la mayor participación en la colocación de créditos 
para vivienda con un 69%, le sigue las mutualistas con 17%, las cooperativas un 13% y otras 
entidades con el 1%.   
 
 
Gráfico 12. Participación en el volumen de créditos destinados a vivienda (2.010) 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.  Fuente: Superintendencia de Bancos (2) 
 
 
2.10  Riesgo país 
El "riesgo país" es un Indicador de los Bonos de los Mercados Emergentes (EMBI) que lo 
mide la firma calificadora JP Morgan y calcula el grado de posible insolvencia de una 
economía determinada, lo que permite a los agentes financieros extranjeros establecer sus 
posibilidades de inversión. 
En los últimos años, Ecuador se encuentra entre los países latinoamericanos más riesgosos 
después de Venezuela, pero está muy lejos de países como Chile, Perú, Brasil, México y 
Colombia con riesgos que fluctúan entre los 100 y 200 puntos. El riesgo país de Ecuador se 
situó en febrero del 2011 en 759 puntos.  
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Gráfico 13. Riesgo país en Latinoamérica 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.    Fuente: (6) 
 
Según el Barómetro de Empresas para Ecuador realizado por Deloitee & Touch, la percepción 
empresarial sobre la situación económica del país no es alentadora pero la percepción sobre la 
situación general de la empresa sí lo es. En  otras palabras las ventas aumentaron en el 2010 
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2.10  Conclusiones 














Según el presidente del Directorio del Banco Central, 
Diego Borja, Ecuador prevé lograr un crecimiento del 5,06 
% del PIB en el 2.011, que incluye el sector petrolero y no 
petrolero,  El crecimiento previsto tienen como supuesto 
determinados volúmenes de extracción petrolera y precio 













La construcción estará impulsada por el sector público y 
privado, el apoyo del IESS y la banca privada se 
mantendrá. El crecimiento del PIB permite proyectar la 
evolución que tendrá la construcción, ya que tienen una 







En las previsiones económicas  de las principales variables 
que el Ministerio de Finanzas ha publicado para el 2011, 
se señala que no se esperan fuertes variaciones en el 
deflactor del PIB, con lo que da a conocer que no están 
pensando en ajustes fuertes que podrían elevar la tasa de 





No hay cambios previstos en la estructura laboral ni en los 
resultados de desempleo, que apenas fluctuarían 1,5 
puntos porcentuales sobre o bajo 7,5%. En ese mismo 




$ 72 por barril 
(promedio) 
 
$ 73 por barril 
De acuerdo a cálculos especializados, el precio promedio 
de exportación de petróleo para el 2011 se estima en 73.3 
dólares por barril. Sin embargo, de lo que va del 2011 el 
precio subió más de lo esperado por la problemática de 
Libia y Medio Oriente. 
Riesgo pais 759 puntos 
 
  
El Riesgo pais ha decrecido paulatinamente despues de la 
crisis financiera internacional, como muestra de ello, los 
índices de confianza empresarial han crecido de manera 
importante y es un reflejo de que se está emergiendo de un 






Las remesas podrían recuperarse  en el 2011, con las 
mejores expectativas de crecimiento económico y empleo 
en el mundo, en paises donde está la mayoría de 
emigrantes ecuatorianos: EEUU, Italia y España. 
Tabla 1. Resumen de indicadores económicos 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Febrero 2.011.   
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3. Investigación de Mercado 
 
3.1  Introducción 
Quito, capital de la provincia de Pichincha, se compone de 65 parroquias en total, 32 son 
consideradas urbanas y 33 rurales. Según la proyección del Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos, la población en el cantón Quito al 2.010 es de aproximadamente 
2.151.993 habitantes, la mayor concentración de la población está en el área urbana en donde 
reside el 80% de la población (1.726.150 hab.). El 20% restante de la población (425.843 hab.) 
vive en parroquias pertenecientes al área rural o suburbana como: Conocoto, Guayllabamba, 
Tumbaco, Cumbayá, Nayón, entre otras. En este cálculo también se incluyó a Sangolquí ya 
que a pesar de que es una ciudad que pertenece al cantón Rumiñahui, forma parte del Valle de 
los Chillos y es donde está ubicado el proyecto Arupos de la Hacienda IV (8). 
 
 
Gráfico 14. Parroquias de Quito 
Fuente: Municipio de Quito / Abril 2.011     
 
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




El crecimiento de la ciudad se está extendiendo notablemente hacia sus polos, que son: el 
Valle de Pomasqui, Valle de Calderón, Valle de Cumbayá – Tumbaco, y Valle de los Chillos. 
 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Tomando en consideración estas características demográficas y tendencias de crecimiento, es 
fundamental determinar en base a la investigación de mercado, la demanda y oferta de 
vivienda de la ciudad de Quito y Valle de los Chillos, ya que es una herramienta muy 
importante de análisis y toma de decisiones con el fin de determinar las tendencias, zonas  y 
oportunidades que existe en la industria inmobiliaria. 
 
3.2  Demanda de vivienda en la ciudad de Quito 
Smart Research realizó un estudio en agosto del 2.010 cuyo objetivo fue establecer las 
características y preferencias de los hogares respecto a la vivienda y determinar las 
expectativas de compra de una vivienda en la ciudad de Quito incluyendo sus valles, 
estimando la demanda potencial (hogares con intención de comprar una vivienda en los 
Gráfico 15. Polos de crecimiento de Quito 
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próximos 12 meses) y demanda real (hogares que han comprado una vivienda en los últimos 
12 meses) (9).  
 
La investigación fue de tipo cuantitativa, en la cual se efectuaron 632 encuestas en los sectores 
norte, centro, sur y valles de la ciudad de Quito, a jefes de hogar o conyugues cuya edad 
comprendió entre 25 y 65 años de niveles socioeconómicos medio alto, medio típico y medio 
bajo. Según Ernesto Gamboa y Asociados, estos niveles socioeconómicos se pueden distribuir 
de la siguiente manera: 
 
Nivel socioeconómico (NSE) Ingresos familiares 
Alto Mas de $ 6.000 
Medio alto * $ 3.200 – $ 5.999 
Medio típico * $ 850 – $ 3.199 
Medio Bajo * $ 380 – $ 849 
Bajo $ 151 – $ 379 
Muy Bajo Menos de $ 150 
Tabla 2. Niveles socioeconómicos 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados (10).      Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
*NSE a los que se aplicó la encuesta 
 
3.2.1  Demanda real y potencial 
 
Para determinar la demanda potencial y real se hizo un proceso de selección de la muestra 
basado en la tenencia de vivienda propia e intención de compra en los próximos 12 meses. La 
demanda potencial que incluye las personas que tienen la intención de compra y que puedan 
tener o no vivienda propia, representó el 37,8% del total de la muestra; mientras que la 
demanda real del periodo son las personas que compraron vivienda en los últimos 12 meses 
que fue del 2,8% en el 2.010. 
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Gráfico 16. Demanda potencial y real en la ciudad de Quito 2.010. 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
La demanda real más alta de los últimos 4 años se registró en el 2008 con 3,8 %; este pico 
coincide con el crecimiento del PIB de la construcción que se dio ese año. Esta demanda cayó 
en el 2.009 influenciada principalmente por la crisis financiera mundial. Sin embargo, la 
compra de vivienda se recuperó en el 2.010. 
 
 
Gráfico 17.  Demanda potencial (2.007 – 2.010) 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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Gráfico 18.  Demanda real (2.007 – 2.010) 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano 
 
3.2.2  Situación actual de los hogares  
 
La casa o departamento donde vive actualmente es? 
 
Gráfico 19. Tenencia de vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Mientras que la tenencia de vivienda propia es mayor en el NSE medio alto en comparación a 
los otros NSE;  la de vivienda alquilada o prestada es mayor en el NSE medio bajo. Esto se 
entiende por la capacidad adquisitiva de las personas, aquellos hogares que cuentan con 
mayores ingresos familiares las posibilidades de adquirir una vivienda propia se incrementan.  
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Sin embargo, las actuales condiciones y facilidades que ofrecen los bancos para comprar una 
casa o departamento han permitido que muchos de los hogares que antes les era imposible 
acceder a una vivienda propia, ahora lo puedan hacer; esto crea un nicho muy interesante de 
mercado para los NSE medio típico y medio bajo cuyo nivel de tenencia de vivienda propia es 
solo del 43% y 26% respectivamente. 
 
3.2.3  Preferencias por tipo de vivienda 
 
¿Qué tipo de vivienda compró o piensa comprar? 
 
Gráfico 20.  Preferencias por tipo de vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
El 79% de las personas prefiere comprar una casa, el 18% se inclina por un departamento y un 
3% por cualquiera de las dos.  Adicionalmente, se muestra una preferencia alta por adquirir 
una casa en los NSE medio típico y medio bajo.    
 
3.2.4  Estado de la vivienda 
 
¿La casa / departamento que usted preferiría comprar / compró sería nueva o usada? 
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Gráfico 21.  Preferencias por el estado de la vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Existe una mayor preferencia a la compra de vivienda nueva en todos los NSE; sin embargo, 
esta tendencia es mucho más marcada en el NSE medio alto con un 81% de preferencia por 
este tipo de vivienda. La demanda de vivienda usada varía entre el 8 y 10% según el NSE. 
 
3.2.5  Zona de preferencia 
 
¿En qué zona/ sector de Quito quisiera comprar su casa / departamento? 
 
Gráfico 22.  Zonas preferidas para la compra de vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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La zona de mayor preferencia en el NSE medio alto para la compra de vivienda es el Valle de 
Tumbaco / Cumbayá con un 35%. En cambio las personas de un NSE medio típico y medio 
bajo, prefieren  vivir  en el norte de Quito con un 36%  y 31 % respectivamente. En el Valle de 
los Chillos hay demanda de todos los NSE de forma equitativa.   
 
3.2.6  Tamaño de vivienda 
 
 
Gráfico 23. Tamaño de vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
La mayor demanda se concentra en viviendas con un área entre 81 m2 y 120 m2. En un NSE 
medio alto el tamaño más buscado está entre 81 m2 y 200 m2, en este rango está el 76% de 
preferencia. El 65% de las personas de un NSE medio típico demandan construcciones entre 
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3.2.7  Número de dormitorios 
 
 
Gráfico 24.  Número de dormitorios 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.2.8  Número de parqueaderos 
 
 
Gráfico 25.  Número de parqueaderos 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Las viviendas que requieren las personas deben tener 3 dormitorios y 1 o 2 parqueaderos.   
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3.2.9  Precio 
 
Cuál es el precio que pagó / pagaría por su casa / departamento? 
 
 
Gráfico 26.  Precio total de la vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
El precio que se pagó o que está dispuesto a pagar una persona por adquirir una vivienda varía 
según el NSE. En un NSE medio alto, el precio que se paga va desde los $ 50.000 en adelante. 
A un NSE medio típico la demanda se concentra en viviendas con un precio entre $ 35.000 y  
$ 75.000. Y las personas de un NSE medio bajo en su mayoría buscan inmuebles con un 
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3.2.10  Forma de pago  
 
¿Cómo pagó o piensa pagar su casa / departamento? 
 
 
Gráfico 27.  Forma de pago 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
El 29% de las personas encuestadas que compraron una vivienda en el 2010 lo hicieron a 
través de un crédito bancario, de cooperativa o de mutualista, el 25% con el IESS, el 21% 
pago al contado, un 16% de otras formas y un 8% con crédito directo del constructor. Con el 
establecimiento del nuevo banco del IESS (BIESS) en el 2010, se ha dinamizado  la compra 
de inmuebles por medio de la entrega de créditos hipotecarios a sus afiliados a bajas tasas de 
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3.2.11  Medio de búsqueda 
 
¿De qué forma buscó su casa / departamento? 
 
 
Gráfico 28.  Medios de búsqueda de vivienda 
Fuente: Smart Research.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Los principales medios de búsqueda de vivienda de las personas que compraron una casa o 
departamento en el 2.010 fueron: un 32%  llegó por la referencia de amigos y/o familiares, el 
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 3.3  Oferta de vivienda en la ciudad de Quito  
Market Watch realizó un estudio de oferta de vivienda en Quito y sus valles a enero del 2.011 
(11).  
 Método de Búsqueda y recopilación de información 
- Se consideró un proyecto si tiene 3 unidades en adelante. 
- Barrido total de la ciudad por sectores.    
 
3.3.1  Número de proyectos de vivienda en Quito y sus valles (2.006 – 2.011) 
 
 
Gráfico 29.  Número de proyectos de vivienda en Quito y sus valles (2.006 – 2.011) 
Fuente: Market Watch, Gridcom.    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
La mayor cantidad de proyectos en oferta se registró en el 2.007 con 974, a partir de ese año 
dicha oferta ha disminuido alcanzando a enero del 2.011 los 483 proyectos, de los cuales 252 
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3.3.2  Número de proyectos por sector (2.011) 
 
 
Gráfico 30. Número de proyectos de vivienda por sector (2.011). 
Fuente: Market Watch. Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
La mayor cantidad de proyectos de vivienda se concentran principalmente en el norte de Quito 
con 203 proyectos, el Valle de los Chillos con 86 y el Valle de Tumbaco – Cumbayá con 70 
proyectos. El norte de Quito sigue siendo el sector de mayor desarrollo inmobiliario de la 
ciudad; sin embargo, los valles de los Chillos y de Tumbaco / Cumbayá han despuntado en los 
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3.3.3  Unidades disponibles de vivienda por sector (Enero 2.011) 
 
A enero del 2.011 el total de unidades disponibles en  Quito es de 7.641, de las cuales 1.366 
pertenecen al Valle de los Chillos que representa el 18% de toda la oferta disponible. El Norte 
es el sector que tiene la mayor cantidad de unidades de vivienda disponibles a la venta con 




Gráfico 31.  Unidades disponibles por sector (2.011)  
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.3.4  Ubicación de los proyectos de vivienda en el Valle de los Chillos 
 
Los proyectos se distribuyen en varias zonas del valle de los Chillos como Guangopolo, 
Conocoto, La Armenia, Mirasierra, Playa Chica, Capelo, Sangolquí, Fajardo, entre otros. 
Como se observa en el gráfico No. 32, la mayoría de proyectos actuales y vendidos en los 
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Gráfico 32. Ubicación de los proyectos de vivienda en el Valle de los Chillos. 
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3.3.5  Sectores de mayor desarrollo para vivienda en el Valle de los Chillos 
 
 
Gráfico 33. Sectores de mayor desarrollo de vivienda en el Valle de los Chillos. 
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.3.6  Sectores con mayor rotación de ventas en el Valle de los Chillos 
 
 
Gráfico 34.  Sectores con mayor rotación en ventas en el Valle de los Chillos. 
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
Arupos de la 
Hacienda IV 
Arupos de la 
Hacienda IV 
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Arupos de la Hacienda IV está ubicado sobre la Av. Mariana de Jesús,  sector que posee un 
importante desarrollo de vivienda en el Valle de los Chillos. Sin embargo, este sector no es 
considerado como una zona de gran rotación de ventas.   
 
3.3.7  Área promedio por m2 de casas por sector  
 
 
Gráfico 35. Área promedio por m2 de casas por sector 
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
 
En el Valle de los Chillos las casas que más se venden  tienen un área entre 80 m2 y 120 m2, 
es decir Arupos de la Hacienda IV está dentro de este rango con la casa de 97 m2, lo que 
constituye una ventaja para el proyecto ya que posee el tamaño ideal para la venta.  
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Gráfico 36.  Áreas con mayor rotación en ventas por sectores 
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.3.8 Precio por m2 promedio en casas por sector 
 
Según la oferta  el tamaño promedio de casas que se construyen en el Valle de los Chillos es 
de 132 m2. Las casas más grandes pertenecen al Valle de Tumbaco / Cumbayá (188 m2 
promedio) y las más pequeñas se localizan en el Sur (93 m2).   
 
Arupos de la Hacienda IV 
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Gráfico 37.  Precio promedio por m2 en casas por sector 
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
El precio promedio por m2 de casas en el Valle de los Chillos es de $ 670, siendo el segundo 
precio / m2 promedio más alto de Quito en comparación con los otros sectores analizados. 
Arupos de la Hacienda IV tiene un precio / m2 de $ 686 / m2.  
 
3.3.9  Precio total promedio  en casas por sector 
 
El valor promedio de casas en el Valle de los Chillos es de $ 88.394, sin embargo las casas 
más vendidas están en un rango entre $55.000 y $77.000. El precio de Arupos de la Hacienda 
IV es de $66.500 en casas de 97 m2, es decir está dentro del rango de precios con mayor 
rotación de ventas.   
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Gráfico 38. Precio total promedio en casas por sector 





































Valle de los Chillos
Valle de Cumbayá -
Tumbaco
Valle Calderón
Entre 22.000 Hasta 45.000
Entre 25.000 Hasta 33.000
Entre 0 Hasta 0
Entre 42.000 Hasta 60.000
Entre 50.000 Hasta 80.000
Entre 57.000 Hasta 75.000
Entre 68.000 Hasta 85.000
Entre 60.000 Hasta 78.000
Entre 55.000 Hasta 77.000
Entre 38.000 Hasta 42.000
Entre 86.000 Hasta 120.000
Entre 67.000 Hasta 95.000
Entre 35.000 Hasta 42.000
Entre 28.000 Hasta 33.000
Entre 17.000 Hasta 32.000





Gráfico 39  Precio total con mayor rotación en ventas 
Fuente: Market Watch.   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
Arupos de la Hacienda IV 
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- Conocer el perfil del cliente que va a adquirir una vivienda en Arupos de la Hacienda 
IV. 
- Analizar cuál es la competencia y sus características, con el fin de determinar las 
ventajas y desventajas del proyecto. 
 
3.4.2  Método 
 
En abril del 2.011 se realizaron las fichas técnicas para cada proyecto con toda la información 
requerida para el análisis. Esta información se obtuvo por medio de un trabajo de campo que 
incluyó las zonas aledañas a Arupos de la Hacienda IV (12). 
 
Se evaluó un total de 8 conjuntos de casas dentro de la zona de incidencia (4 km de radio), que 
incluyó los sectores de Capelo, Inchalillo y Selva Alegre pertenecientes a Sangolquí. 
 
 
3.4.3  Evaluación  
 
Se evaluaron diferentes variables con el fin de determinar los principales competidores de 
Arupos de la Hacienda IV. Para la evaluación se utilizó una escala de puntaje que va desde 1 
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3.4.4  Promotor 
 
Dentro de los promotores de los proyectos evaluados, existen empresas grandes reconocidas 
en el medio con larga trayectoria y experiencia en la industria inmobiliaria como es el caso de 
la Mutualista Pichincha y Proinmobiliaria; y otras medianas o pequeñas constructoras 
inmobiliarias no tan reconocidas por los clientes.   
 
Evaluación del Promotor 
Proyecto Promotor Puntaje Calificación 
Parques de Granada I PMJ Arquitectos 4 Bueno 
Parques de Granada II PMJ Arquitectos 4 Bueno 
Bosques de Inchalillo Mutualista Pichincha 5 Muy Bueno 
Los Eucaliptos Spacio Inmobiliaria 4 Bueno 
Jardines de Gerona Mutualista Pichincha 5 Muy Bueno  
Rincón del Bosque Comrey Constructores  3 Regular 
Club Casa Grande Proinmobiliaria 5 Muy Bueno 
La Ribera Constructores Muñoz Duque 3 Regular 
Arupos de la Hacienda IV Proinmobiliaria 5 Muy Bueno 
Tabla 3.  Evaluación del Promotor. 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.4.5  Ubicación 
 
La ubicación es fundamental para el éxito o fracaso de un proyecto. Se evaluó a cada proyecto 
tomando en consideración: cercanía a sector comercial, via principal o secundaria, esquinero, 
acceso a transporte público, sector de buena rotación en ventas,  entre otras.  
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         Arupos de la Hacienda 
IV 
           Proyectos analizados             Sitios de referencia 
 
Gráfico 40. Ubicación de la competencia 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Evaluación de la Ubicación 
Proyecto Dirección Puntaje Calificación 
Parques de Granada I A 1,5 kms Vía Amaguaña 4 Bueno 
Parques de Granada II A 1,5 kms Vía Amaguaña 4 Bueno 
Bosques de Inchalillo Calle 1 de mayo y calle 7 de febrero 4 Bueno 
Los Eucaliptos Calle 10 de diciembre y calle Chimbo 3 Regular 
Jardines de Gerona Calle 10 de diciembre y calle Chimbo 3 Regular 
Rincón del Bosque A lado del club de golf Los Cerros 3 Regular 
Club Casa Grande Al frente Club Los Chillos 3 Regular 
La Ribera Av. El Inca 4 Bueno 
Arupos de la Hacienda IV Av. Mariana de Jesús y Av. El Inca 4 Bueno 
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Tabla 4.  Evaluación de la ubicación 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.4.6  Análisis de unidades 
 
El inventario total del sector es de 675 unidades, de las cuales 331 están vendidas, quedando 










Parques de Granada I 65 63 2 97% 
Parques de Granada II 30 2 28 7% 
Bosques de Inchalillo 75 25 50 33% 
Los Eucaliptos 61 60 1 98% 
Jardines de Gerona 42 38 4 90% 
Rincón del Bosque II 40 4 36 10% 
Club Casa Grande 139 69 70 50% 
La Ribera 75 70 5 93% 
Arupos de la Hacienda IV 148 --- 148 0% 
Total 675 331 344 49% 
Tabla 5. Unidades vendidas vs. unidades disponibles 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Dentro de la oferta, hay proyectos que tienen un alto porcentaje de sus unidades vendidas y 
otros que tienen un bajo porcentaje; esto depende del tamaño del proyecto, velocidad e inicio 
de ventas.  El proyecto con el mayor número de unidades vendidas es La Ribera con 70 
unidades. Por otro lado, los proyectos con el mayor número de unidades disponibles son 
Arupos de la Hacienda IV,  Club Casa Grande y Bosques de Inchalillo con 148, 70 y 50 
unidades respectivamente.   
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Gráfico 41.  Unidades totales vs. unidades vendidas        
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.4.7  Precio total 
 
Los precios totales varían desde los $ 52.000 hasta los $ 110.000, dentro de este rango se 
puede apreciar dos segmentos de precios claramente definidos: casas que están en el margen 
de los $ 50.000 y $ 60.000 con áreas entre 89 y 107 m2 , y casas de tamaño más grande con 
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Evaluación del precio total 
Nombre Precio Total Puntaje Calificación 
Parques de Granada I $     57.777 5 Muy bueno 
Parques de Granada II $     55.913 5 Muy Bueno 
Bosques de Inchalillo $   110.292 4 Bueno 
Los Eucaliptos $     62.800 4 Bueno 
Jardines de Gerona $     54.000 5 Muy Bueno 
Rincón del Bosque $ 65.000 y $ 90.000 3 Regular 
Club Casa Grande $ 67.900 y $ 97.500 3 Regular 
La Ribera $     52.238 5 Muy Bueno 
Arupos de la Hacienda IV $ 66.500 y $ 90.000 4 Bueno 
Tabla 6.  Precio total 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
3.4.8  Precio / m2 
 
El precio más bajo pertenece a Parques de Granada II con $ 523 / m2  de PMJ Arquitectos y el 
más alto pertenece a Bosques de Inchalillo con $ 707 / m2 de la Mutualista Pichincha. El 
precio promedio es de $ 618 / m2.  
 
Gráfico 42. Precio por metro cuadrado 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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Los precios de Arupos de la Hacienda IV están por encima del promedio ubicándose en $ 662 
para la de casa de 136 m2 y $ 686 para la de 97 m2; sin embargo, se observa que los productos 
están dirigidos a dos diferentes segmentos definidos por los precios y calidad del producto. 
Arupos de la Hacienda IV está en el segmento superior con casas de mejor calidad percibida 
por los compradores en relación a acabados, urbanismo, espacio, entre otras.  
 
Evaluación Precio / m2 
Proyecto Precio / m2 Puntaje Calificación 
Parques de Granada I $   540 5 Muy Bueno 
Parques de Granada II $   523 5 Muy Bueno 
Bosques de Inchalillo $   707 5 Muy Bueno 
Los Eucaliptos $   587 4 Bueno 
Jardines de Gerona $   540 5 Muy Bueno 
Rincón del Bosque $  619 y $ 677 3 Regular 
Club Casa Grande $  666 y $ 621 4 Bueno 
La Ribera $  587 4 Bueno 
Arupos de la Hacienda IV $ 686 y $ 662 4 Bueno 
Tabla 7. Evaluación del precio / m2 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.4.9  Absorción 
 
Los proyectos con mayor absorción son Los Eucaliptos, La Ribera y Parques de Granada I con 
3.3, 2.9 y 2.6 unidades respectivamente, este resultado se entiende por el precio y tamaño. 
Entre menor es el precio mayor tiende a ser la absorción. Los proyectos que tienen una mayor 
velocidad de ventas poseen casas con un precio entre $ 50.000 y  $ 63.000 y un área de 
construcción entre 89 y 107 m2.  
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Gráfico 43. Absorción mensual     
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
En la evaluación se observó que algunos  proyectos que tienen un nivel de absorción aceptable 
se ven afectados por el tamaño del proyecto, como es el caso de Club Casa Grande que posee 
un absorción de 2,1 pero cuenta con 139 unidades totales, es decir el tiempo estimado de 
ventas sería de 6 años aproximadamente.   








Absorción Puntaje Calificación  
Parques de Granada I 65 63 24 2,6 4 Buena 
Parques de Granada II 30 2 1 2,0 4 Buena 
Bosques de Inchalillo 75 25 15 1,7 2 Mala 
Los Eucaliptos 61 60 18 3,3 4 Buena  
Jardines de Gerona 42 38 24 1,6 2 Mala 
Rincón del Bosque 40 4 2 2,0 3 Regular 
Club Casa Grande 139 69 33 2,1 2 Mala 
La Ribera 75 70 24 2,9 4 Buena 
Arupos de la Hacienda IV 148 --- --- --- --- --- 
Tabla 8. Evaluación de la absorción 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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3.4.10  Áreas 
 
El área de construcción de las casas varía de entre 89 y 157 m2. Según el estudio de oferta 
realizado por Market Watch, el área de casas con mayor rotación de ventas en el Valle de los 
Chillos está en un rango entre 80 m2 y 120 m2. El tipo 1 de casa de Arupos de la Hacienda IV 









Parques de Granada I 107 84 4 Bueno 
Parques de Granada II 107 84 4 Bueno 
Bosques de Inchalillo 156 150 3 Regular 
Los Eucaliptos 107 85 4 Bueno 
Jardines de Gerona 100 90 4 Bueno 
Rincón del Bosque 105 y 133 127 y 220 3 Regular 
Club Casa Grande 102 y 157 100 3 Regular 
La Ribera 89 70 4 Bueno 
Arupos de la Hacienda IV 97 y 136 100 y 175 4 Bueno 
Tabla 9. Evaluación de áreas 
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Parques de Granada I Casas (adosadas Tradicional 3 3 2 
Parques de Granada II Casas (adosadas)  Tradicional 3 3 2 
Bosques de Inchalillo Casas 
(independientes)  
M2 3 3 2 
Los Eucaliptos Casas (adosadas)  Tradicional 3 3 1 
Jardines de Gerona Casas (adosadas)  Tradicional 2 3 2 
Rincón del Bosque Casas (adosadas) Tradicional 2 y 3 3 y 4 1 
Club Casa Grande Casas (adosadas Tradicional 2 y 3 3 1 
La Ribera Casas (adosadas)  Tradicional 2 3 1 
Arupos de la Hacienda IV Casas (adosadas) Tradicional 2 3 2 
Tabla 10.  Producto arquitectónico No 1.   
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Las viviendas son edificadas principalmente de forma adosada en 2 y 3 pisos con un sistema 
de construcción tradicional de hormigón armado, excepto Bosques de Inchalillo que utiliza el 
sistema M2 de la Mutualista Pichincha.  La mayoría posee 3 dormitorios y 1 o 2 parqueaderos 
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/ baño de 
servicio 
Parques de Granada I SI NO SI SI NO NO 
Parques de Granada II SI NO SI SI NO NO 
Bosques de Inchalillo SI NO SI SI NO NO 
Los Eucaliptos SI NO NO SI NO NO 
Jardines de Gerona SI NO SI NO NO NO 
Rincón del Bosque SI NO NO NO NO NO 
Club Casa Grande SI SI SI SI NO NO 
La Ribera NO NO NO NO NO NO 
Arupos de la Hacienda IV SI NO SI NO NO NO 
Tabla 11.  Producto arquitectónico No 2     
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Evaluación del producto arquitectónico 
Proyecto Puntaje Calificación 
Parques de Granada I 4 Bueno 
Parques de Granada II 4 Bueno 
Bosques de Inchalillo 5 Muy Bueno 
Los Eucaliptos 3 Regular 
Jardines de Gerona 3 Regular 
Rincón del Bosque 2 Malo 
Club Casa Grande 4 Bueno 
La Ribera 1 Muy Malo 
Arupos de la Hacienda IV 4 Bueno 
Tabla 12.  Evaluación del producto arquitectónico 
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Parques de Granada I SI SI SI NO NO NO NO NO 
Parques de Granada II SI SI SI NO NO NO NO NO 
Bosques de Inchalillo SI SI SI SI SI SI NO SI 
Los Eucaliptos SI SI SI NO NO SI NO NO 
Jardines de Gerona SI SI SI NO NO SI NO NO 
Rincón del Bosque SI SI SI SI SI NO NO NO 
Club Casa Grande SI SI SI SI SI NO SI NO 
La Ribera SI SI SI SI NO SI SI NO 
Arupos de la Hacienda 
IV 
SI SI SI NO NO SI NO NO 
Tabla 13.  Áreas comunales 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
 
Todos los proyectos cuentan con sala comunal, área verde, juegos infantiles, parqueaderos 
para visitas y guardianía. Adicionalmente a estos servicios,  hay proyectos que tienen: piscina, 
gimnasio, BBQ, canchas,  sauna e hidromasaje que les permite diferenciarse de aquellos que 
no tienen y obtener así ventaja competitiva que genere una mayor velocidad de ventas. Se 
destacan Bosques de Inchalillo que posee 7 de las 8 áreas comunales analizadas y Club Casa 
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Evaluación de los servicios comunales 
Proyecto Puntaje Calificación 
Parques de Granada I 2 Mala 
Parques de Granada II 2 Mala 
Bosques de Inchalillo 5 Muy Buena 
Los Eucaliptos 3 Regular 
Jardines de Gerona 3 Regular 
Rincón del Bosque 4 Buena 
Club Casa Grande 4 Buena 
La Ribera 4 Buena 
Arupos de la Hacienda IV 3 Regular 
Tabla 14. Evaluación de servicios comunales. 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
3.4.13  Forma de pago 
 
 
Evaluación de la forma de pago  
Nombre Reserva Entrada Financiado Puntaje Calificación 
Parques de Granada I 10% 20% 70% 4 Buena 
Parques de Granada II 10% 20% 70% 4 Buena 
Bosques de Inchalillo 5% 15% 80% 5 Muy Buena 
Los Eucaliptos 10% 20% 70% 4 Buena 
Jardines de Gerona 10% 20% 70% 4 Buena 
Rincón del Bosque 10% 20% 70% 4 Buena 
Club Casa Grande 10% 20% 70% 4 Buena 
La Ribera 10% 20% 70% 4 Buena 
Arupos de la Hacienda IV 10% 20% 70% 4 Buena 
Tabla 15. Evaluación de la forma de pago 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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La forma de pago deberá proporcionar facilidad de pago al cliente para la compra del 
inmueble. La mayoría de la competencia utiliza el sistema 10% de reserva a la firma de la 
Promesa de Compra y Venta, 20 % de entrada pagados hasta la entrega de la casa y el 70% 
restante financiado con cualquier institución financiera.  
 
3.5  Conclusiones 
De acuerdo a  la investigación de mercado, el proyecto está dirigido a dos segmentos:  
1)  Segmento medio típico para la casa tipo 1 (precio $ 66.500).  
2)  Segmento medio alto para la casa tipo 2 (precio $ 90.000). 
Para estos segmentos, los perfiles del cliente son los siguientes:    
Perfil del cliente Arupos de la Hacienda "Casa Tipo 1" 
Edad 30 a 60 
Estado civil Personas casadas 
Composición familiar 2 o más personas 
Vivienda actual Propia, arrendada, vive con familiares 
Estudios Universitarios 
Estabilidad laboral Mínima de 1 año 
Ingresos familiares Desde $ 1.500 
Calificación crediticia A y B 
Crédito precalificado Si 
Tabla 16.  Perfil del cliente “Casa Tipo 1” 
 Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
Perfil del cliente Arupos de la Hacienda "Casa Tipo 2" 
Edad 30 a 60 
Estado civil Personas casadas 
Composición familiar 2 o más personas 
Vivienda actual Propia, arrendada, vive con familiares 
Estudios Universitarios 
Estabilidad laboral Mínima de 1 año 
Ingresos familiares Desde $ 2.500 
Calificación crediticia A y B 
Crédito precalificado Si 
Tabla 3.2  Perfil del cliente “Casa Tipo 2”. 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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Resumen de la evaluación  
 












Parques de Granada I 4 4 5 5 4 4 4 2 4 
Parques de Granada II 4 4 5 5 4 4 4 2 4 
Bosques de Inchalillo 5 4      4 5 2 3 5 5 5 
Los Eucaliptos 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
Jardines de Gerona 5 3 5 5 2 4 3 3 4 
Rincón del Bosque 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
Club Casa Grande 5 3 3 4 2 3 4 4 4 
La Ribera 3 4 5 4 4 4 1 4 4 
Arupos de la Hacienda  5 4 4 4 --- 4 4 3 4 
Tabla 17.  Resumen de la evaluación 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Resultados ponderados  
 













Ponderación 10 % 15 % 15 % 10 % 12 % 15 % 13 % 5 % 5 % 100% 
Parques de Granada I 0,4 0,6 0,75 0,5 0,48 0,6 0,52 0,1 0,2 4,15 
Parques de Granada II 0,4 0,6 0,75 0,5 0,48 0,6 0,52 0,1 0,2 4,15 
Bosques de Inchalillo 0,5 0,6 0,6 0,5 0,24 0,45 0,65 0,25 0,25 4,04 
Los Eucaliptos 0,4 0,45 0,6 0,4 0,48 0,6 0,39 0,15 0,2 3,67 
Jardines de Gerona 0,5 0,45 0,75 0,5 0,24 0,6 0,39 0,15 0,2 3,78 
Rincón del Bosque 0,3 0,45 0,45 0,3 0,36 0,45 0,26 0,2 0,2 2,97 
Club Casa Grande 0,5 0,45 0,45 0,4 0,24 0,45 0,52 0,2 0,2 3,41 
La Ribera 0,3 0,6 0,75 0,4 0,48 0,6 0,13 0,2 0,2 3,66 
Arupos de la Hacienda  0,5 0,6 0,6 0,4 --- 0,6 0,52 0,15 0,2 3,57 
Tabla 18. Resultados ponderados 
Fuente: Trabajo de campo   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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De acuerdo al análisis ponderado de la competencia, Parques de Granada I, II y Bosques de 
Inchalillo tienen los puntajes más altos, sin embargo, Parques de Granada I tiene el 97 % de 
sus unidades vendidas, por lo que no se lo considera una competencia real; es decir Parques de 
Granada II de PMJ Arquitectos y Bosques de Inchalillo de la Mutualista Pichincha son los 
principales competidores de Arupos de la Hacienda IV. 
  
Arupos de la Hacienda IV tiene ventajas y desventajas frente a la competencia. Sus puntos 
más fuertes son: área de construcción (97 m2) y  producto arquitectónico. Otras características 
que le otorgan ventaja competitiva al proyecto son el  respaldo de una empresa reconocida, el 
precio total y precio / m2.  Un punto débil es la escasa variedad de servicios comunales que 
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FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Parques de Granada I Barrio: Inchalillo 
Producto: Casas Paroquia: Sangolquí 
Dirección: Km 1,5 Via Amaguaña Zonificación:   
Promotor: PMJ Arquitectos Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Calle principal         





Terreno esquinero   
  
  
Terreno plano   
  
  
Terreno inclinado X 
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Regular 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud       
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Cerámica 
Avande de la obra: 90% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 3 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina No Mesones: Posformado 
Gimnasio No Grifería: Edesa 
Canchas deportivas No Sanitarios: Edesa 
BBQ No     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 65 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 63 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 2 Revistas   
Fecha del inicio de ventas: 01-mar-09 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario   
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2       
107 $ 57.777 $ 540 
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FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Parques de Granada II Barrio: Inchalillo 
Producto: Casas Paroquia: Sangolquí 
Dirección: Km 1,5 Via Amaguaña Zonificación:   
Promotor: PMJ Arquitectos Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Calle principal         






Terreno esquinero   
  
  
Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Regular 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud       
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: En planos Pisos area social: Cerámica 
Avande de la obra: 0% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 3 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina No Mesones: Posformado 
Gimnasio No Grifería: Edesa 
Canchas deportivas No Sanitarios: Edesa 
BBQ No     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 30 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 2 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 28 Revistas   
Fecha del inicio de ventas: 01-feb-11 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario   
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2       
107 $ 55.913 $ 523 
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FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Bosques de Inchalillo Barrio: Inchalillo 
Producto: Casas Paroquia: Sangolquí 
Dirección: Calle 1 de mayo Zonificación:   
Promotor: Mutualista Pichincha Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Calle principal         






Terreno esquinero X 
  
  
Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Regular 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud       
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Porcelanato 
Avande de la obra: 70% Pisos cocina: Porcelanato 
Estructura: M2 Pisos baños: Porcelanato 
Mampostería: M2 Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 3 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina Si Mesones: Granito 
Gimnasio Si Grifería: FV 
Canchas deportivas Si Sanitarios: FV 
BBQ No     
Otro Sauna / hidromasaje     
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 75 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 25 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 50 Revistas X 
Fecha del inicio de ventas: 01-nov-09 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 5% Portal inmobiliario   
Entrada: 15% Radio   
Contra entrega 80% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) 
Precio 
total Precio/m2       
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FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Los Eucaliptos Barrio: Inchalillo 
Producto: Casas Paroquia: Sangolquí 
Dirección: Calle 10 de diciembre Zonificación:   
Constructor / Inmobiliaria Spacio Inmobiliario Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 




    
Calle secundaria X 
  
  
Terreno esquinero   
  
  
Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Bueno 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud         
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: Construcción Pisos area social: Cerámica 
Avande de la obra: 75% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 3 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina No Mesones: Posformado 
Gimnasio No Grifería: FV 
Canchas deportivas Si Sanitarios: FV 
BBQ No     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 61 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 60 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 1 Revistas   
Fecha del inicio de ventas: 01-oct-09 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario   
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web   
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2       
107 $ 62.800 $ 587 
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FICHA DE INFORMACION 
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Jardines de Gerona Barrio: Inchalillo 
Producto: Casas Paroquia: Amaguaña 
Dirección: Calle 10 de diciembre Zonificación:   
Constructor / Inmobiliaria Mutualista Pichincha Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Calle principal         










Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Bueno 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud         
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: Construcción Pisos area social: Porcelanato 
Avande de la obra: 100% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 2 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina No Mesones: Granito 
Gimnasio No Grifería: FV 
Canchas deportivas Si Sanitarios: FV 
BBQ No     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 42 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 38 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 4 Revistas   
Fecha del inicio de ventas: 01-mar-09 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario   
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2   
 
  
100 $ 54.000 $ 540 
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FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Rincón del Bosque Barrio: 
Selva 
Alegre 
Producto: Casas Paroquia: Amaguaña 
Dirección: Junto al Club Los Cerros Zonificación:   
Constructor / Inmobiliaria Comrey Constructores Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 




    
Calle secundaria   
  
  
Terreno esquinero   
  
  
Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Bueno 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud X     
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: Construcción Pisos area social: Porcelanato 
Avande de la obra: 10% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios 
Piso 
flotante 
No. de pisos: 2y3 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina Si Mesones: Granito 
Gimnasio Si Grifería: FV 
Canchas deportivas No Sanitarios: FV 
BBQ No     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 40 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 4 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 36 Revistas   
Fecha del inicio de ventas: 01-ene-11 Volantes   
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario X 
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2   
 
  
105 $ 65.000 $ 619 
  
  
133 $ 90.000 $ 677     
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: Club Casa Grande Barrio: 
Selva 
Alegre 
Producto: Casas Paroquia: Amaguaña 
Dirección: 
Frente al Club Los 
Chillos Zonificación:   
Constructor / Inmobiliaria Proinmobiliaria Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Calle principal         






Terreno esquinero   
  
  
Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Bueno 
  
  






Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud X     
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: Construcción Pisos area social: Cerámica 
Avande de la obra: 50% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 2y3 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina Si Mesones: Granito 
Gimnasio Si Grifería: FV 
Canchas deportivas No Sanitarios: FV 
BBQ Si     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 139 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 69 Valla en vía X 
No. De unidades disponibles: 70 Revistas X 
Fecha del inicio de ventas: 01-jun-08 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario X 
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2   
 
  
102 $ 67.900 $ 666 
  
  
157 $ 97.500 $ 621     
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FICHA DE INFORMACION  
Tipo de inmuebles investigados: Casas 
Fecha de la muestra: Marzo 2.011 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
Nombre: La Rivera Barrio: Capelo 
Producto: Casas Paroquia: Sangolquí 
Dirección: Av. El Inca Zonificación:   
Promotor: Mutualista Pichincha Uso de suelo: R1 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Calle principal X       
Calle secundaria   
  
  






Terreno plano X 
  
  
Terreno inclinado   
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
  
  
Actividad predominante: Residencias 
  
  
Estado de las edificaciones: Bueno 
  
  
Supermercados   
  
  
Colegios   
  
  
Transporte público X 
  
  
Bancos   
  
  
Centros de salud       
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del proyecto: En Construcción Pisos area social: Cerámica 
Avande de la obra: 90% Pisos cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón Pisos baños: Cerámica 
Mampostería: Bloque Piso dormitorios Alfombra 
No. de pisos: 2 Ventanería: Aluminio  
AREAS COMUNALES Muebles: MDF 
Piscina Si Mesones: Posformado 
Gimnasio No Grifería: Edesa 
Canchas deportivas Si Sanitarios: Edesa 
BBQ Si     
Otro       
INFORMACION DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. De unidades totales: 75 Valla en proyecto X 
No. De unidades vendidas 70 Valla en vía   
No. De unidades disponibles: 5 Revistas X 
Fecha del inicio de ventas: 01-mar-09 Volantes X 
FORMA DE PAGO Sala de ventas X 
Reserva: 10% Portal inmobiliario   
Entrada: 20% Radio   
Contra entrega 70% Página web X 
PRECIOS Observaciones adicionales: 
Area (m2) Precio total Precio/m2       
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4.1  Introducción al proyecto “Arupos de la Hacienda IV” 
Arupos de la Hacienda IV etapa es parte del macro-desarrollo de la Hacienda San Isidro. El 
proyecto está ubicado dentro del conjunto residencial Arupos de la Hacienda, de Sangolquí, 
sector de San Isidro. Tiene la participación de varias empresas y profesionales con importante 
experiencia en cada una de sus especialidades que vienen trabajando en el proyecto desde su 
inicio. Estos grupos son los siguientes: 
 
· Arquitectura: Javier Alarcón 
· Urbanismo: Fernando Jaramillo 
· Constructora: Segurvivienda 
· Fiduciaria: Fiducia SA. 
· Comercializadora: Proinmobiliaria. 
· Publicidad: Tálamo 
· Fiscalización: Por definir 
· Gerencia de Proyecto: Fabian Eguiguren / Inmoequinoccio. 
· Financiamiento: Banco del Pacifico. 
 
El proyecto inmobiliario se asienta sobre un terreno con un área total de 28,398  m2, está 
conformado por 148 viviendas, 132 unidades de 97 m2 y 16 unidades de 136 m2 implantadas 
de forma adosada. Posee servicios comunales como sala comunal, juegos infantiles, canchas 
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4.2.  Ubicación 
Arupos de la Hacienda IV está ubicado en el Valle de los Chillos, en el sector de San Isidro 
que pertenece a la ciudad de Sangolquí.  
 
Gráfico 44. Ubicación de Arupos de la Hacienda IV 
Fuente: Publicidad Arupos de la Hacienda IV de Proinmobiliaria 
 
Sangolquí es la capital del cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha,  es considerada 
parte de la gran conurbación que forma el Área Metropolitana de Quito, ciudad con la que 
mantiene estrechos vínculos geográficos, históricos y poblacionales. 
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Gráfico 45. Mapa de Quito 
Fuente: Market Watch     Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
4.3  Características del terreno  
El terreno sobre el que se va a desarrollar Arupos de la Hacienda IV, posee las siguientes 
características: 
 Área: tiene una superficie total de 28.398 m2, de forma rectangular con dimensiones 
de: 278 m2 de largo por 102 m2 de ancho.    
 Ubicación: Av. Mariana de Jesús y Av. El Inca (sector San Isidro, junto a San Pedro 
de Taboada) 
 Topografía: tiene una pendiente mínima del 3%, lo que es una ventaja para la 
implantación y construcción del proyecto.  
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Foto 1. Inmueble base del proyecto 
Fuente: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
 Vientos y barreras: el terreno presenta leves ventarrones propios de la zona y posee 
una barrera vegetativa ubicada en la parte este y norte sobre los terrenos colindantes.  
 
 
Gráfico 46. Barrera vegetativa 
Fuente: Goolgle Earth   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
 Estudio del suelo: determina que la capacidad del suelo se presenta bastante 
homogénea, en el sentido horizontal y podría calificarse, como variando de: regular a 
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4.4  Características del entorno 
El Valle de Los Chillos, en el que se asienta Sangolquí, es de clima subtropical, con una 
temperatura muy agradable a lo largo de todo el año. La infraestructura del sector ofrece 
múltiples servicios como: centros comerciales, restaurantes, bancos, centros educativos, 
iglesias, centros de salud, vías de primer orden  y áreas de esparcimiento y entretenimiento. 
 
4.4.1 Sector Comercial 
 
Los Chillos cuenta con una importante zona comercial que se concentra en los sectores de 
Sangolquí y San Rafael.  En el año 2004, se inauguró el River Mall, primer centro comercial 
de Sangolquí, lo que convirtió a este sector en un importante polo de desarrollo comercial. 
Paralelamente en el 2005 se inauguró el centro comercial “San Luis Shopping” que tiene 132 
locales y está asentado sobre la Av. General Rumiñahui. Este centro fue la punta de lanza para 
el crecimiento comercial y de vivienda que se ha dado en los últimos años en el valle de los 
Chillos.  
 
Foto 2. Principales centros comerciales del Valle de los Chillos. 
Fuente: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




El Valle de los Chillos posee 9 centros comerciales, cuyos negocios ofrecen una gran variedad 
de productos y servicios como: ferreterías, farmacias, servicio de internet, ópticas, calzado, 
fiestas infantiles, minimarket, ropa, agencias de viaje, mascotas, restaurantes, etc. Gran parte 
de estos centros se concentran en el Av Ilaló y en la Av. General Rumiñahui entre el Triángulo 
y la ESPE.  
 
 
Arupos de la Hacienda IV Centros comerciales 
 
Gráfico 47. Centros comerciales en el Valle de los Chillos 
Fuente: Market Watch     Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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Dentro del macro proyecto Arupos de la Hacienda que consta de 4 etapas de casas, también se 
construyó una zona comercial con 28 locales que dan a la Av. Mariana de Jesús, el cual se ha 
convertido en el principal lugar de abastecimiento de las personas que actualmente habitan en 
las casas que pertenecen a Arupos de la Hacienda 1, 2 y 3.  
 
 
Foto 3. Centro Comercial Arupos de la Hacienda 
Fuente: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
4.4.2  Sector educativo 
 
Existen 20 centros educativos en el Valle de los Chillos que incluye escuelas y colegios. La 
mayor cantidad de estos centros se concentran en el sector de la Armenia, entre el puente 8 y 
El Triángulo. En los alrededores del proyecto no hay presencia de planteles educativos, lo cual 
es una desventaja para el proyecto, ya que los padres de familia por lo general buscan ubicar a 
sus hijos en escuelas y colegios cercanos al lugar de vivienda. Entre los principales centros 
educativos están: La Salle, Gonzaga, Farina, Educar, entre otros.   
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Gráfico 48. Centros educativos en el Valle de los Chillos 
Fuente: Market Watch     Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Adicionalmente, el sistema educativo del valle cuenta con la ESPE (Escuela Politécnica del 
Ejército), ubicada a tan solo 15 minutos de Arupos de la Hacienda. A esta universidad asisten 
miles de estudiantes de diferentes partes de Quito y del Ecuador, lo que genera un impacto 






Arupos de la 
Hacienda IV 
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4.4.3  Sector financiero 
 
El sector financiero del Valle de los Chillos está compuesto por bancos y una gran variedad de 
cooperativas, la mayoría de estas instituciones se ubica principalmente a lo largo de la Av. 
General Rumiñahui y Av. General Enríquez. Entre los principales bancos está el Banco del 
Pichincha, Internacional y Solidario.  
 
 
         Arupos de la Hacienda IV          Instituciones bancarias         Cajeros automáticos 
 
Gráfico 49.  Centros financieros en el Valle de los Chillos 
Fuente: Market Watch   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
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El proyecto se ubica a pocos minutos de estos centros de desarrollo comercial, lo cual es una 
ventaja para las personas ya que pueden acceder de forma inmediata a todos los servicios 
como cajeros automáticos, bancos, cooperativas, agencias de pagos, entre otras.     
 
4.4.4  Sistema vial 
 
El sistema vial de Los Chillos, se encuentra constituido por avenidas principales y calles 
secundarias que poseen alta, mediana y baja congestión. Las dos principales avenidas de Los 
Chillos son: la General Rumiñahui que conecta el valle con el Distrito Metropolitano y la 
General Enríquez que atraviesa la zona comercial de Sangolquí. 
 
Arupos de la Hacienda IV se encuentra  ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Av. El Inca, 
estas vías se caracterizan por ser asfaltadas de mediana y baja congestión lo que permite una 
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               Vías con mediana congestión                             Vías con alta congestión 
1 Av. Ilaló 1 Av. General Rumiñahui 
2 Av. Mariana de Jesús 2 Av. General Enriquez 
3 Venezuela          Vías con baja congestión 
4 Luis Cordero 1 A Lasso 
5 Av. Abdón Calderón 2 Av. El Inca 
6 Av. De los Shyris   
Gráfico 50.  Sistema Vial del Valle de los Chillos 
Fuente: Google Earth   Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
Se puede acceder al proyecto por la Av. El Inca que tiene conexión con la Av. General 
Enríquez; también se lo puede hacer a través de la Av Ilaló o Antigua Vía Amaguaña que se 
juntan por medio de vías secundarias con la Av. Mariana de Jesús. Existen muchas rutas 
posibles al proyecto, por lo que la accesibilidad al sector se facilita.  
 
 
Gráfico 51. Vías que conectan al proyecto en el Valle de los Chillos. 
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También es importante señalar que por estas vías se movilizan una gran variedad de transporte 
urbano y de transporte público, tal es el caso de la línea de transporte Capelo, que atraviesa 
toda la Av. Mariana de Jesús comunicando a las personas que viven por el sector con otras 
zonas del valle y Quito. 
 
 
Foto 4. Transporte público que comunica al proyecto 
Fuente: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
 
4.4.5  Sector residencial 
 
En el sector de San Isidro predominan viviendas de casas de tipo unifamiliar (2 y 3 pisos). 
Gran parte de estas edificaciones se han construido dentro de urbanizaciones privadas que se 
han desarrollado en los últimos años, convirtiendo al sector en una zona residencial dirigida a 
un segmento medio y medio alto. Sin embargo, esta zona residencial se ha visto afectada por 
la presencia de vivienda popular a lo largo de la Av. El Inca que perjudica a la plusvalía y a la 
imagen visual del sector.    
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Gráfico 52. Tipos de vivienda en el sector 
Fuente: Goolgle Earth    Elaborado por: Andrés Altamirano / Abril 2.011 
A pesar de toda la infraestructura y servicios existentes en el lugar, es un sector que todavía 
está en desarrollo y en consolidación.   
 
4.5  Conclusiones 
 Ventajas 
 El predio cuenta con todos los servicios básicos como agua, luz, teléfono y  
alcantarillado. 
 Vías de accesos definidas y pavimentadas que proporcionan una rápida comunicación 
con sectores y ciudades aledañas. 
 Se ubica en vía principal de mediana congestión vehicular, lo que hacen del proyecto 
un lugar atractivo para vivienda. 
 La cercanía a los diferentes centros comerciales y financieros constituyen una ventaja 
adicional. 
 Poca oferta de proyectos inmobiliarios ubicados en el sector. 
 El alejamiento del centro de la ciudad brinda un ambiente de tranquilidad. 
 
Vivienda popular 
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 Presencia de transporte público desde y hacia la ubicación de Arupos de la Hacienda.  
 
 Desventajas 
 Sector no tan conocido por las personas.  
 Presencia de vivienda popular en los alrededores. 
 Poca disponibilidad de escuelas y colegios en las cercanías al proyecto. 




























Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              











Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




5.  Componente Arquitectónico 
 
5.1  Informe de Regulación Metropolitana del predio (IRM) 
Es el documento que emite el Municipio, a través de la Administración Zonal, donde se 
encuentra ubicada la propiedad, y que refleja las regulaciones vigentes para el sector. El IRM 
de la propiedad a desarrollarse Arupos de la Hacienda IV tiene las siguientes características: 
 
Uso de suelo: Vivienda 
Tipo de vivienda: Unifamiliar 
Lote mínimo: 300 m2 
COS PB: 50% 
COS total: 150% 
Retiro frontal: 5 m 
Retiro lateral 1: 3 m 
Retro lateral 2: 0 m 
Retiro posterior: 3 m 
Número de plantas: 3 pisos 
Altura: 9 m 
Tabla 19.  Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
5.2  Implantación del proyecto 
El proyecto está conformado por 148 viviendas que se dividen en 5 subetapas: 
 
Subetapa Numeración # de casas Área (m2) 
1 De la 1 a la 16 16 136 
2 De la 17 a la 30 y de la 67 a la 80 28 97 
3 De la 31 a la 66 36 97 
4 De la 95 a la 130 36 97 
5 De la 81 a la 94 y de la 131 a la 148 32 97 
  Total 148  
Tabla 20. Subetapas del proyecto 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
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La primera subetapa contempla 16 casas de 136 m2, y el resto de las subetapas considera la 
construcción de 132 casas de 97 m2. 
 
 El terreno por su forma rectangular se presta para la disposición adecuada de las casas, vías y 
áreas comunales. La implantación urbanística del proyecto aprovecha al máximo el terreno 
obteniendo el mayor número de casas, sin descuidar  las áreas exteriores  permitiendo el fácil 
acceso a través de amplias vías adoquinadas. 
 
 
Gráfico 53.  Implantación del proyecto 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
5.3  Estilo 
El diseño del proyecto propone un estilo tradicional. Su fachada cuenta con formas lineales y 
curvas proporcionando un efecto visual agradable. Posee ventanales propios de dicho estilo y 
un porche de ingreso caracterizado por una columna decorativa. La propuesta es un diseño 
sencillo con techos inclinados, con el objetivo de mantener el entorno acogedor de Arupos de 
la Hacienda y del sector.   
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Gráfico 54. Fachada frontal de la casa tipo 1 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
5.4  Sistema estructural 
Es un sistema de muros portantes de hormigón armado, este sistema de muros de concreto 
permite obtener construcciones con gran rigidez y resistencia frente a acciones sísmicas. La 
mampostería en muros es más delgada que con bloque o ladrillo lo que genera un mayor 
espacio útil en las viviendas.    
5.5  Servicios comunales 
El conjunto ofrece las siguientes áreas comunales:  
 Áreas verdes 
 Canchas deportivas 
 Juegos infantiles 
 Guardianía  
 Salón comunal 
 21 estacionamientos para visitas 
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5.6  Acabados  
Tomando en consideración el segmento objetivo y las características climáticas del sector se 
escogieron materiales y acabados adecuados que proporcionen el mayor confort y satisfagan 
las aspiraciones del cliente. Los materiales que se han decidido utilizar son: 
 Puerta panelada de ingreso de 0.90 x 2.10 
 Puerta aluminio en cocina y comedor 
 Puerta embutida de 0.80x2.10 
 Ventanería aluminio claro y vidrio 3 mm. 
 Gypsum para cielo falso 
 Alfombra en dormitorios 
 Cerámica nacional en pisos 
 Cerámica nacional en paredes 
 Barrederas de madera 
 Filos de Madera en grada 
 Pintura con textura interior y exterior 
 Lavamanos Edesa grifería cromada con mezcladora 
 Inodoro Edesa 
 Ducha mezcladora cromada 
 Lavadero cocina grifería cromada con mezcladora 
 Columna fachada 4" x 2.35 mts. 
 
Foto 5. Renders internos de las casas 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
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5.7  Áreas del proyecto 
El área bruta de terreno para el propósito del proyecto tiene una totalidad de 28.398 m2. No 
presenta ninguna afectación por lo que se puede aprovechar el 100% del área.  
 
Área bruta de terreno 
Área bruta total 28.398 
Afectación N/R 
Área neta útil 28.398 
Tabla 21. Área útil de terreno 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
El área total del terreno se distribuye de la siguiente manera: 
 
Áreas del proyecto 
Área m2 % 
Área construcción casas PB 7.712 27% 
Área verde comunal 6.040 21% 
Vías y aceras 4.912 17% 
Estacionamientos privados y de visitas 4.647 16% 
Área verde privada (casas) 4.625 16% 
Área equipamiento 264 1% 
Áreas comunales construidas 198 1% 
Total 28.398 100% 
Tabla 22. Áreas totales del proyecto 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
La mayor cantidad del terreno se destina a las casas con el 27%, sin embargo el área verde 
total que incluye la suma del área verde comunal (21%) y área verde privada de las casas 
(16%) alcanzan el 37% siendo el principal rubro en la implantación del proyecto. En  
circulación vehicular y peatonal se ocupa 4.912 m2 que equivalen al 17% del terreno.  
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5.8  Área de construcción  
Los m2 totales de construcción de las casas suman 14.980 m2 que se distribuyen en 2.176 m2  
pertenecientes a las casas tipo 2 de 136 m2 y corresponde al 15% del total a construirse, y 





# Casas M2 Construcción % 
1 136 16 2.176 15% 
2 97 132 12.804 85% 
Total 
 
148 14.980 100% 
Tabla 23. Metros cuadrados de construcción por tipo de casa 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
5.9 Áreas comunales 
Las áreas comunales se ubican sobre un área de terreno de 6238 m2, dividida en 198 m2 
correspondiente a sala comunal, porche y bodega para la administración; y el restante (6.040 
m2) para área verde, cancha multiuso, cancha de vóley y juegos infantiles. Además, cuenta 
con 21 estacionamientos de visitas en 255 m2.   
 
5.10 Área de las casas vs área exterior 
La tabla No.24 señala que del 100% del terreno, el 59% se destina para la comercialización 
que incluye el área de construcción en planta baja de las casas con sus respectivos 
parqueaderos y jardines. El 41% restante del terreno pertenece a área exterior que corresponde 
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Áreas Sub - áreas M2 % % 
Área de casas  
Área construcción casas PB 7.712 46% 
59% 
Área de estacionamientos privados 4.392 26% 
Área verde privada 4.625 28% 
Total 16.729 100% 
Área exterior  
Área de circulación (vehicular y peatonal) 4.912 42% 
41% 
Área verde comunal 6.040 52% 
Área de estacionamientos visitas 255 2% 
Área de equipamiento 264 2% 
Área de construcción comunal 198 2% 
Total 11.669 100% 
Total terreno  28.398  100% 
Tabla 24. Área de las casas vs. área exterior 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
5.11 Análisis de áreas de las casas 
 
Gráfico 55. Área en planta baja de la casa tipo 1 
Fuente: Proinmobiliaria / Mayo 2.011 
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Las casas están dirigidas a dos diferentes segmentos objetivos que se refleja en las 
proporciones de áreas: la casa tipo 1 que se implanta en un terreno de 98 m2, destina el 51% 
del terreno a la casa,  el 31% para estacionamientos  y un 18% para jardín posterior; es decir, 
más de la mitad del terreno se ocupa en la construcción de la casa. El segmento objetivo de 
esta casa es un nivel socioeconómico medio típico.           
 
La casa tipo 2 que está implantada en un terreno de 175 m2, proporciona mayor área a los  
jardines (45%) y aprovecha únicamente el 40% del terreno para la casa. El concepto de esta 
casa es diferente ya que otorga espacios interiores y exteriores más amplios si la comparamos 
con el tipo 1. El segmento objetivo de esta casa es un nivel socioeconómico medio alto.     
  
Áreas (m2) Casa Tipo 1 % Casa Tipo 2 % 
Total terreno / casa 98 m2 100% 175 m2 100% 
Construcción PB 50 m2 51% 70 m2 40% 
Estacionamiento 30 m2 31% 27 m2 15% 
Jardín 18 m2 18% 78 m2 45% 
Tabla 25.  Distribución del terreno en la construcción de las casas. 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
5.12  Áreas internas de las casas 
5.12.1 Casa Tipo 1 
 
Se implanta sobre un terreno de 98 m2 con un área de construcción de 97 m2 (incluido el 
porche), que se distribuye en dos plantas. 
 Planta Baja  (47 m2 + 3 m2 de porche): porche de ingreso, sala, comedor, cocina, baño 
social, jardín y 2 parqueaderos descubiertos.  
 Planta Alta (47 m2): dormitorio máster con su baño, 2 dormitorios con un baño 
compartido y un  hall. 
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Gráfico 56. Distribución interna de la casa Tipo 1 
Fuente: Proinmobiliaria / Mayo 2.011 
 
 
5.12.2 Casa Tipo 2 
 
Se implanta sobre un terreno de 175 m2 con un área de construcción de 136 m2 (incluido el 
porche), que distribuye en dos plantas. 
 Planta Baja  (66,5 m2 + 3 m2 de porche): Porche de ingreso, sala, comedor, cocina, 
baño social, jardín y 2 parqueaderos descubiertos. 
 Planta Alta (66,5 m2): Dormitorio máster con su baño, 2 dormitorios con un baño 
compartido,  hall, sala de estar.  
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Gráfico 57. Distribución interna de la casa Tipo 2 
Fuente: Proinmobiliaria / Mayo 2.011 
 
5.13  Ocupación del suelo 
De acuerdo al segmento objetivo del proyecto es común que se explote al máximo la venta por 
m2, sin embargo se quiso privilegiar a las familias que habiten en el conjunto con amplias 
áreas exteriores, otorgando un valor agregado al proyecto. De acuerdo al Informe de 
Regulación Metropolitana, el terreno en donde se edificará el proyecto tiene un coeficiente de 
ocupación del suelo en planta baja (COS PB) del 50%; es decir que del área total del terreno 
(28.398 m²), en planta baja es permitido tener una ocupación de 14.199 m², sin embargo se 
están utilizando únicamente 7.712 m² que equivale al 27%. 
 
Área m2 % 
Área construcción PB 7.712   Cos PB: 27% 
Área total construcción 14.980 Cos Total: 53% 
Área del terreno 28.398 
 
Tabla 26. Ocupación del suelo 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
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El coeficiente de ocupación del suelo total (COS TOTAL) es del 150%. Por lo tanto, se 
pueden construir 42.597 m² vendibles en este lote. Arupos de la Hacienda está compuesto por 
148 casas cuyas áreas suman 14.980 m², por lo que se está aprovechando el suelo en un 53%.   
 
5.14  Comparación del IRM vs Arupos de la Hacienda IV 
El proyecto cumple con todos los parámetros municipales que se estipulan en el IRM del 
terreno. 
Item IRM 
Arupos de la Hacienda 
IV 
Cumple 
Uso de suelo: Vivienda Vivienda    
Tipo de vivienda: Unifamiliar Unifamiliar   
Lote mínimo: 300 m2 28.398 m2   
COS PB: 50% 27%   
COS total: 150% 53%   
Retiro frontal: 5 m 5 m   
Retiro lateral 1: 3 m 3 m   
Retro lateral 2: 0 m 0 m   
Retiro posterior: 3 m 3 m   
Número de plantas: 3 pisos 2 pisos   
Altura: 9 m 6 m   
Tabla 27.  Comparación IRM vs Arupos de la Hacienda IV 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
5.15 Conclusiones 
El conjunto privado Arupos de la Hacienda IV arquitectónicamente se ajusta a las 
características del mercado ofreciendo viviendas de 3 dormitorios, 2.5 baños y 2 parqueaderos. 
Cumple con las ordenanzas municipales y brinda como valor agregado  un diseño tradicional 
de techos inclinados y amplitud en áreas exteriores tanto en vías como en área verde comunal. 
Así mismo, por las características del terreno, la implantación de las casas y áreas comunes se 
facilita, distribuyendo de mejor manera cada m2 de terreno.  
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La asignación del área de terreno para cada tipo de casa es diferente, en la casa tipo 1 se 
destina el 51% del terreno (98 m2) al área útil de la casa; en cambio el diseño de la casa tipo 2 
prioriza el área verde ocupando el 45% del terreno y solo un 40% para la casa. Pensando en 
los segmentos objetivos de las casas (medio y medio alto),  a la casa tipo 2 con un área de 
construcción de 136 m2  se le otorgó  mayor amplitud a todos los espacios internos y externos, 
en comparación con la casa tipo 1 que tiene un área de construcción de 97 m2. Sin embargo, 
se considera que la casa tipo 2 fue concebida arquitectónicamente de forma errónea, 
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6. Componente Técnico 
 
 6.1  Análisis de Costos 
Los costos se calcularon en base al presupuesto realizado a valores de mercado en marzo del 
2.011. 
6.1.1 Costo total del proyecto  
 
El costo total de Arupos de la Hacienda IV  asciende a US $ 8.283.000. En la siguiente tabla 
se observa un resumen de los costos y su incidencia sobre el costo total del proyecto. 
Descripción Monto % del Costo Total 
Terreno $ 1.140.000 14% 
Costos Directos $ 5.344.000 64% 
Costos Indirectos $ 1.799.000 22% 
Total Costo $ 8.283.000 100% 
Tabla 28. Costo total del proyecto 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
El valor más alto dentro del costo total pertenece a los costos directos que representan el 64%, 
seguido de los indirectos con el 22% y el terreno un 14%.     
 
Gráfico 58. Costo total del proyecto    
 Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
Costo total: $ 8.283.000 
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6.1.2  Terreno 
 
Para determinar el valor del terreno se utilizó el método comparativo de mercado, en el cual se 
aplica un factor comercial a cada terreno evaluado de acuerdo a sus características (tamaño, 
accesibilidad, forma, entorno, etc.) con el fin de homogeneizar la muestra y obtener un precio 
de mercado adecuado. 
 
El precio de mercado promedio del sector es de $ 50 / m2 de terreno con un área promedio de 
1.500 m2, sin embargo el terreno en el que se desarrollará el proyecto tiene una superficie de 
28.398 m2, es decir 19 veces más grande  que el tamaño promedio, por lo que se aplicó un 
factor de 0.8 para determinar el valor correcto del terreno (13).  
 
Área de terreno promedio (m2) 1500 m2 
Valor / m2 promedio $ 50,2 
Tamaño del terreno evaluado 28.398 m2 
Factor de tamaño 0,8 
Valor/ m2 final del terreno evaluado $ 40 
Valor total del terreno $ 1.140.000 
Tabla 29. Valor del terreno    
 Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
 
6.1.3  Costos directos 
 
Los costos directos de construcción comprenden todos las actividades que se destinan para la 
construcción de la casas. La tabla siguiente muestra los rubros con mayor incidencia que son: 
la estructura (40%); acabados (31%);  contrapisos, mampostería y albañilería (10%); e 
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Rubros Costo % 
Estructura $ 2.143.000 40,1% 
Acabados  $ 1.646.000 30,8% 
Contrapisos, mampostería, albañilería $ 537.000 10,0% 
Infraestructura urbanística $ 476.500 8,9% 
Instalaciones $ 260.000 4,9% 
Áreas comunales $ 139.000 2,6% 
Obras complementarias $ 44.000 0,8% 
Costos de operación $ 41.000 0,8% 
Excavaciones y rellenos $ 29.500 0,6% 
Trabajos preliminares $ 28.000 0,5% 
Total Costos Directos $ 5.344.000 100,0% 
Tabla 30. Costos directos de construcción      
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
 
Como se observa en la tabla No. 30, la relación entre obra gris y acabados es de 
aproximadamente 60% – 30%, y un 10% se destina a infraestructura urbanística y áreas 
comunales.  Esta relación de acuerdo al segmento medio típico y medio alto es la correcta, ya 




Gráfico 59. Costos directos de construcción    
 Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
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El costo directo de construcción por unidad de vivienda tipo 1 y 2 es de $ 30.180 y $ 42.191 
respectivamente, con un costo por m2 promedio de $310,5. Sin embargo, a este costo hay que 
agregarle el valor de la infraestructura exterior que incluye vías, aceras, bordillos, muros, áreas 
comunales, red de agua potable, eléctrica, entre otras, que asciende a $ 687.500, teniendo 








Cantidad Valor Total 
Casa Tipo A 97 $ 310 $ 30.070 132 $ 3.983.709 
Casa Tipo B 136 $ 310 $ 42.191 16 $ 675.060 
Infraestructura exterior (áreas 
comunales, trabajos preliminares, 
obras complementarias y trabajos 
urbanísticos) 
  
$ 687.500 1 $ 687.500 
Total  14.980 $ 357 
  
$ 5.344.000 
Tabla 31.  Costo directo por m2 de construcción      
 Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
  
6.1.4  Costos indirectos 
 
Los costos indirectos alcanzan un valor de  $ 1.799.000. Los rubros más representativos son 
los honorarios de construcción con el 30% y la comisión de ventas (23%), entre estos superan 
el 50% del total de costos indirectos. 
Rubros Costo 
% sobre el costo 
indirecto 
% sobre el 
costo directo 
Honorarios de construcción $ 542.000  30,1% 10,1% 
Comision ventas $ 409.000 22,7% 7,7% 
Gastos de Planificación $ 273.000  15,2% 5,1% 
Imprevistos $ 160.000 8,9% 3,0% 
Publicidad y promoción $ 105.000  5,8% 2,0% 
Fiducia $ 105.000  5,8% 2,0% 
Fiscalización $ 105.000 5,8% 2,0% 
Tasas e impuestos $ 50.000  2,8% 0,9% 
Derechos y acometidas $ 50.000  2,8% 0,9% 
Total $ 1.799.000 100% 33,7% 
Tabla 32.  Costos indirectos     
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
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Gráfico 60. Costos indirectos      
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011   
 
6.1.5  Honorarios de construcción 
 
Los honorarios durante la construcción es el rubro con mayor incidencia dentro de los costos 
indirectos con un valor de $ 542.000, que se  incluye los honorarios de la constructora (7%) y 




%  sobre 
costos directos 
Honorarios de construcción $ 379.400 70% 7% 
Gerencia $ 162.600 30% 3% 
Total Honorarios  $ 542.000 100% 10% 
Tabla 33. Honorarios     
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011   
 
6.1.6  Gastos de planificación 
 
Los gastos de planificación ascienden a $ 273.000, los rubros más representativos son el 
diseño arquitectónico y estructural con el 59% y 22% de la planificación. 
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%  sobre 
costos directos 
Diseño arquitectónico $ 160.000 58,6% 3,0% 
Diseño estructural $ 60.000 22,0% 1,1% 
Diseño eléctrico $ 25.000 9,2% 0,5% 
Diseño hidrosanitario $ 25.000 9,2% 0,5% 
Estudio de suelo $ 2.000 0,7% 0,04% 
Levantamiento topográfico $ 1.000 0,4% 0,02% 
Total $ 273.000  100% 5,0% 
Tabla 34.  Gastos de planificación        
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
Así mismo la tabla No. 34 muestra la incidencia de los gastos de planificación sobre el costo 
directo, el diseño arquitectónico equivale el 3%, y los otros estudios y diseños representan un 
2% del costo directo total.   
 
6.1.7  Comisión de ventas 
 
El proyecto será comercializado por una inmobiliaria que cobra una comisión del 4% sobre el 
precio de venta. Los ingresos totales que corresponden a la venta de las 148 casas ascienden a 
$ 10.218.000, lo que representa una comisión de $408.700 que equivale al 20% del total de 
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Comisión por ventas 
Número de casas 148 
Área de las casas 97 m2 y 136 m2 
Precio / m2 $ 686 y $ 662 
Precio total $ 66.500 y $ 90.000 
Total de ventas  $10.218.000 
% Comisión 4% 
Total comisión de ventas  $ 408.700 
Tabla 35.  Comisíón por ventas 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
6.1.8  Costo total por m2  
 
El costo / m2 total es el resultado del costo total sobre el área vendible del proyecto. El área 
vendible corresponde a los m2 techados de las casas; es decir, no incluye los parqueaderos y 
jardines privados.  
 
Costo total por m2 
Costo total del proyecto $ 8.283.000 
Área vendible (m2) 14.980 m2 
Costo total por m2 $ 553 / m2 
Tabla 36.  Costo total por m2.     
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6.1.9  Conclusiones 
 
Rubros Costo % Costo total 
Terreno $ 1.140.000 13,8% 
Costos directos 
Estructura $ 2.143.000 25,9% 
Acabados  $ 1.646.000 19,9% 
Contrapisos, mampostería, albañilería $ 537.000 6,5% 
Infraestructura urbanística $ 476.500 5,8% 
Instalaciones $ 260.000 3,1% 
Áreas comunales $ 139.000 1,7% 
Obras complementarias $ 44.000 0,5% 
Costos de operación $ 41.000 0,5% 
Excavaciones y rellenos $ 29.500 0,4% 
Trabajos preliminares $ 28.000 0,3% 
Total costos directos $ 5.344.000 64,5% 
Costos indirectos 
Honorarios de construcción $ 542.000 6,5% 
Comisión ventas $ 409.000 4,9% 
Gastos de Planificación $ 273.000 3,3% 
Imprevistos $ 160.000 1,9% 
Publicidad y promoción $ 105.000 1,3% 
Fiducia $ 105.000 1,3% 
Fiscalización $ 105.000 1,3% 
Tasas e impuestos $ 50.000 0,6% 
Derechos y acometidas $ 50.000 0,6% 
Total $ 1.799.000 21,7% 
Costo total del proyecto 
Costo total  $ 8.283.000 100,0% 
Tabla 37. Resumen de costos     
 Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
La incidencia del costo del terreno que es el 14 % del costo total del proyecto, está dentro de 
los rangos promedios normales para este tipo de proyectos. Sin embargo, la incidencia de los 
costos indirectos (22%) se estima por encima de lo normal, esto se debe a que el promotor 
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contrata las actividades de construcción, gerencia, comercialización y administración del 
proyecto, lo que representa mayores costos indirectos. 
 
Los costos directos que representan el 64% del costo total, que incluye el costo de 
construcción de las casas y de la infraestructura exterior (vías, aceras, alcantarillado, redes, 
áreas comunales, cerramientos, etc) que ascienden a $ 5.344.000, es decir equivale un costo 
por m2 directo de construcción de $ 357 / m2.    
 
El costo total de construcción por m2, incluido el valor del terreno  y costos indirectos es: 
Costo total de construcción: $ 8.283.000 
Área útil vendible: 14.980 m2 
Costo por m2 de área útil: $ 553 / m2  
 
6.2   Cronograma 
6.2.1  Cronograma del proyecto 
 
El cronograma del proyecto detalla todas las actividades que se ejecutarán mes a mes desde la 
planificación hasta el cierre del proyecto. El tiempo estimado para la duración de todo el 
proyecto es de 33 meses. Para un manejo adecuado del proceso de construcción y ventas se 
dividió al proyecto en 5 sub etapas con un plazo de entrega de 10, 14, 18, 22 y 26 meses. 
 
Subetapa Numeración # de casas Área (m2) Plazo (meses) 
1 De la 1 a la 16 16 136 10 
2 De la 17 a la 30 y de la 67 a la 80 28 97 14 
3 De la 31 a la 66 36 97 18 
4 De la 95 a la 130 36 97 22 
5 De la 81 a la 94 y de la 131 a la 148 32 97 26 
  Total 148   
Tabla 38. Sub etapas del proyecto    
  Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
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Gráfico 61. Sub etapas del proyecto 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Mayo 2.011 
 
El tiempo estimado de cada actividad del proyecto es: 2 meses de planificación, 28 meses de 
ventas con inicio en el mes 3 (4 meses de preventas + 24 meses de ventas) y 22 meses de 
construcción con inicio en el mes 7. Es importante mencionar que para la construcción de cada 
etapa del proyecto se traslaparán actividades para un mejor aprovechamiento del tiempo y 
recursos. Así mismo, el tiempo de preventas ayuda a generar un mayor plazo al cliente para el 
pago de la cuota de entrada que deberá estar cancelada hasta la culminación de la casa.   
 
6.2.2  Cronograma valorado 
 
El cronograma valorado señala el tiempo y valor de cada rubro que se gasta mes a mes con el 
fin de determinar un egreso aproximado mensual. Según el cronograma, el mes 1 es el mes 
que genera mayor gasto, esto se debe al valor del terreno, equivalente al 14% del costo total. 
Los meses 12, 16, 20 y 24 también representan un gasto importante, esto se debe a que en 
estos periodos coincide el levantamiento de la estructura de una etapa con el periodo de 
acabados de otra etapa. (Ver anexos)  
 
ETAPA 1 – 10 MESES 
 
ETAPA 2 –  
14 MESES 
 
ETAPA 3 –  
18 MESES 
 
ETAPA 4 –  
22 MESES 
 
ETAPA 5 –  
26 MESES 
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7. Componente Comercial 
7.1  Estrategia de precios 
Arupos de la Hacienda IV tiene 148 casas, 132 unidades de 97 m2 y 16 unidades de 136 m2. 
Las ventas del proyecto estarán a cargo de la empresa Proinmobiliaria, especialista en el tema 
de comercialización. Está considerado un precio de venta inicial de $ 66.500 para la casa 
pequeña y $ 90.000 para la grande, es decir un precio / m2 de $ 686 y $ 662 respectivamente, 
que de acuerdo al estudio de competencia están por encima del precio promedio pero dentro 
de los límites del mercado. 
 
El precio / m2 de las casas grandes es menor que las pequeñas ya que se castiga el valor / m2 a 
las unidades de mayor tamaño, aplicando un factor de corrección; en otras palabras, se ofrece 
un “descuento” por comprar más metros cuadrados.   
 
Para efectos de evaluación se utilizó un precio / m2 ponderado que se obtiene dividiendo el 
precio total de las casas ($10.218.000) sobre el área total de construcción (14.980 m2), 





Número de casas Área total  
 Casa tipo 1 97  m2 132 12.804  m2 
 Casa tipo 2 136  m2 16 2.176  m2 
 Total 
  
14.980  m2 
 
    
Tipo Precio / m2 Número de casas Precio total x unidad Precio total 
Casa tipo 1 $ 686 132 $ 66.500 $ 8.778.000 
Casa tipo 2 $ 662 16 $ 90.000 $ 1.440.000 
Total 
   
$ 10.218.000 








 $ 10.218.000 14.980  m2 $ 682 
 
Tabla 39. Precio ponderado 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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Tomando en consideración el estudio de mercado se ha planificado vender en promedio 5 
casas por mes en un plazo de 28 meses. Además, en base a las ventas esperadas se ha 
elaborado un plan de incrementos en el precio de un 5% anual, es decir habrá un incremento 
total del 10% desde el inicio hasta culminar las ventas. 
   
7.2  Forma de pago 
La forma de pago que se va a utilizar para la venta del proyecto es la siguiente: 
 Entrada: 30% 
 Contra entrega: 70% 
Entrada: el 30% de entrada se desglosa en dos partes, un 10% de reserva de la casa, y el 20% 
restante que se paga en cuotas mensuales iguales hasta la entrega de la casa. 
Contra entrega: el 70% del valor de la casa se debe pagar a la entrega de la misma, por lo tanto 
los clientes tienen la opción de tramitar un crédito hipotecario con la institución financiera de 
su preferencia. La inmobiliaria es la encargada de ayudar con todos los trámites para la 
obtención de los créditos.   
 
Los créditos hipotecarios se conceden a viviendas terminadas, por lo tanto el trámite tiene que 
realizarse cuando la casa esté lista para la entrega. Este trámite tiene duración de 2 meses 
aproximadamente por lo que el desembolso al promotor se lo hace en este lapso de tiempo.   
 
La forma de pago descrita puede ser negociable con los clientes, dependiendo su capacidad de 
pago y monto aprobado del crédito.   
 
7.3  Descuentos financieros 
 100% de contado, se autoriza hasta el 5% sobre el valor total del inmueble. 
 Todo excedente (mínimo del 20%) sobre el 10% de entrada que el cliente pague en el 
momento de la firma de Promesa de Compra y Venta, recibirá un descuento del 5% 
sobre el valor del excedente pagado. 
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




 Por la compra de 3 o más casas por parte de una misma persona o grupos familiar o 
amigos que compren conjuntamente, se aplicará hasta un 1% sobre el valor total de 
cada casa. 
 Todo descuento o forma de pago será analizado y aprobado por la Gerencia de 
Proyecto. 
 
7.4  Garantías al cliente 
Para dar mayor garantía al cliente, el proyecto será manejado por una fiducia cuyo principal 
objetivo es dar la seguridad a los promitentes compradores, de que el dinero por ellos invertido 
está siendo canalizado única y exclusivamente a la ejecución del proyecto y de acuerdo a las 
especificaciones previamente acordadas.  
 
7.5  Plan de ventas 
El cronograma de ventas muestra una proyección de los ingresos mes a mes, simulando que 
las ventas se realizarán de forma ordenada etapa por etapa. Dadas las condiciones del 
mercado, se estima vender todo el proyecto en 28 meses, con una velocidad de ventas de 5 
casas promedio por mes (Ver Anexos).  
 
También se consideró la forma de pago, distribuyendo el pago de cada casa en un 10% en el 
momento de compra, el 20% en cuotas iguales hasta la entrega y el 70% dos meses después de 
haber culminado la casa. 
 
7.6  Promoción 
La estrategia de promoción lo que busca es inducir la compra y que el producto llegue al 
cliente, con un presupuesto de $ 105.000, que equivale al 2% del costo directo, se utilizarán 
los siguientes medios: 
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 Valla publicitaria en proyecto: según un análisis del perfil del comprador de Arupos de 
la Hacienda de las etapas anteriores (1, 2 y 3),  el canal de ventas más efectivo es la 
valla publicitaria. El tamaño de la valla será de 8 x 4 m que será ubicada en la Av. 
Mariana de Jesús.  El costo total que incluye elaboración, instalación y arriendo por 3 
años es: $ 30.000.  
 
Gráfico 62. Valla publicitaria 
Fuente: Proinmobiliaria / Junio 2.011 
 
 Díptico publicitario: es un material de apoyo para la fuerza de ventas y de información 
para el cliente, en el que se detallan las características principales del proyecto.  El 
costo es: $ 5.000.   
 
Gráfico 63. Díptico publicitario 
                                            Fuente: Proinmobiliaria / Junio 2.011 
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 Puntos de venta e información: que incluye una oficina matriz, islas en centros 
comerciales y una sala de venta en el proyecto. El análisis anteriormente descrito 
también demuestra que el segundo medio más efectivo para captar clientes son los 
puntos de venta en centros comerciales. 
 
La sala de ventas en el proyecto es fundamental para recibir y atender a los clientes 
interesados que generalmente llegan por la valla publicitaria. Esta sala debe estar muy 
bien acondicionada, provista de la publicidad del proyecto y que tenga un fácil acceso 
peatonal y vehicular.  El costo aproximado es: $ 30.000  
 
 
Gráfico 64. Puntos de venta 
Fuente: Proinmobiliaria / Junio 2.011 
 
 Revistas: se promocionará el proyecto en revistas especializadas de vivienda como el 
Portal Inmobiliario y Revista Clave que tienen gran acogida en los clientes buscadores 
de vivienda. También se tendrá anuncios en revistas como La Familia, que se publica 
con el Diario El Comercio todos los domingos. El costo por tener presencia en estas 
revistas en los dos años y medio de duración estimada de ventas es: $ 20.000.     
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Gráfico 65. Revistas especializadas 
Fuente: Proinmobiliaria / Junio 2.011 
 
 Ferias de la vivienda: la inmobiliaria a cargo de la comercialización del proyecto 
participará en 2 ferias especializadas por año El costo de participación en 5 ferias en el 
lapso de 2 años y medio es: $ 20.000.  
 
Gráfico 66.  Feria de la vivienda 
Fuente: Proinmobiliaria / Junio 2.011 
 
 Página web: el medio electrónico es una importante herramienta de comunicación hoy 
en día, ya que el cliente puede acceder a la información desde cualquier parte del 
mundo. Este es un costo que ya está incluido en el contrato con la inmobiliaria. 
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              





Gráfico 67. Página web      
Fuente: Proinmobiliaria / Junio 2.011 
7.7  Conclusiones 
 Se venderán 148 casas de dos diferentes tipos con un precio total de $ 66.500 y             
$ 90.000 que representa un precio /m2 de $ 686 y $ 662, que de acuerdo al estudio de 
competencia descrito anteriormente, están acorde al precio de mercado y al segmento 
objetivo al que se pretende impactar.   
 
 Se dividió Arupos de la Hacienda IV en 5 subetapas con el fin de mejorar las 
condiciones financieras y comerciales. En base a la estrategia de promoción, 
características del proyecto y del mercado, se estima vender 5 unidades mensuales con 
una duración de ventas total de 28 meses.   
 
 La comercialización del proyecto estará a cargo de la inmobiliaria, empresa que 
utilizará los siguientes medios de promoción: valla publicitaria, dípticos, ferias, centros 
comerciales, revistas y página web.   
 
 Se ha considerado tener un incremento moderado del precio, que contempla un 5% 
anual y descuentos de acuerdo al monto y forma de pago. 
 
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              
















Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




8. Análisis Financiero 
8.1  Análisis estático 
En base a los costos del proyecto y valor de ventas totales se puede estimar el rendimiento 
puro del proyecto, sin embargo este análisis no considera el valor del dinero en el tiempo por 
lo que no tiene la misma precisión que un análisis dinámico ya que la rentabilidad no será la 
misma en los distintos lapsos de tiempo. 
 
Análisis estático 
Ingresos por ventas 
Descripción Cantidad Precio unitario % Total 
Casa Tipo 1 132 $ 66.500  86% $ 8.778.000  
Casa Tipo 2 16 $ 90.000  14% $ 1.440.000  
Total Ingresos 100% $ 10.218.000  
     Egresos totales 
Descripción Cantidad Precio unitario % Total 
Terreno 28.398 m2 40 / m2 14% $ 1.140.000  
Costos directos     65% $ 5.344.000  
Costos indirectos     22% $ 1.799.000  
Total Egresos 100% $ 8.283.000  
     Utilidad antes de impuestos $ 1.935.000  
     Margen  19 % 
Rentabilidad del proyecto 23 % 
Tabla 40. Margen de utilidad 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Como se puede observar en la tabla No. 40, el proyecto tiene un margen de utilidad del 19%, 
con una rentabilidad del 23%. Asociando estos indicadores a la duración total del proyecto, se 
puede afirmar que el margen es bajo para un proyecto de este tipo. 
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8.2  Análisis de egresos 
Los egresos corresponden a los costos totales del proyecto que se detallan en el cronograma 
valorado. Estos se dividen en costos directos, indirectos y valor del terreno. Los directos están 
asociados a la construcción de la obra como tal, mientras que los indirectos representan los 
gastos de planificación, administrativos y operacionales.  
 
La compra del terreno se realizó en la fase preliminar del proyecto, por lo que se incluye en el 
mes 1 para efectos del análisis, es por ello que el mayor egreso se representa en ese mes. 
 
 
Gráfico 68. Egresos mensuales 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
En el gráfico No. 68 se observa que el periodo de construcción va desde el mes 7 hasta el mes 
28, por ende, los egresos en esta fase son relativamente altos. También se evidencia que los 
meses 12, 16, 20 y 24 tienen el pico de gasto más alto dentro de la fase de ejecución, ya que se 
conjuga la fase estructural de una etapa con la fase de acabados de otra. 
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La mayoría de rubros indirectos son prorrateados para los meses de ejecución desde el inicio 
de la actividad hasta la terminación, excepto los gastos de planificación y todos los impuestos, 
tasas y acometidas que se pagan en la etapa previa al inicio de obra.        
 
 
Gráfico 69. Egresos mensuales vs. egresos acumulados 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
La relación entre los egresos mensuales y acumulados presenta una tendencia ascendente 
típica, representando la evolución de los gastos periodo por periodo  
 
8.3  Análisis de ingresos 
El plan de ventas contempla la venta de 5 unidades en promedio, que equivale a 28 meses de 
ventas (desde el mes 3 hasta el mes 30).   
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Gráfico 70. Ingresos mensuales 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Según el cronograma de ventas, los meses con mayor ingreso son el mes 15, 19, 23, 27 y 31 
que coinciden con los desembolsos del crédito hipotecario de las casas de cada etapa.       
 
 
Gráfico 71. Ingresos acumulados 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Las ventas se extienden hasta el mes 30; por lo tanto, el periodo de cobranzas es hasta el mes 
33, en el cual se ejecuta el crédito correspondiente al 70% del valor de las casas de la etapa 5.      
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8.4  Ingresos, egresos y saldos 
El gráfico 8.1 muestra la relación entre ingresos y egresos, y se observa que los egresos son 
mayores a los ingresos durante gran parte del proyecto, y solo en la etapa final a partir del mes 




Gráfico 72. Ingresos vs egresos acumulados 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
En el gráfico 73 se muestra la inversión máxima a financiar, que está representada en el punto 
más bajo del saldo acumulado que es aproximadamente $ 2.900.000. 
Rentabilidad 
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Gráfico 73. Flujos acumulados 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
8.5  Financiamiento e inversión 
Para cubrir con los saldos, es necesario obtener financiamiento que puede provenir de los 
aportes de los socios y financiamiento bancario, el monto a financiar sería de $ 2.900.000, que 
se distribuiría de la siguiente forma.     
 
Financiamiento e inversión 
Descripción Monto a financiar % 
Aporte de socios $ 1.600.000 55 % 
Financiamiento bancario $ 1.300.000 45 % 
Total a financiar $ 2.900.000 100 % 
Tabla 41. Financiamiento e inversión 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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8.5.1  Aporte de socios 
 
La inversión de los socios asciende a $ 1.600.000 lo que representa el 19% del total de 
egresos. El restante se financiará con las ventas de las casas y con crédito bancario. Este 
sistema implica un riesgo para los promotores porque dependen de los ingresos de las ventas 
para terminar la obra en el tiempo proyectado 
 
El grupo de socios esperaría una rentabilidad por su inversión del 120% durante todo el 
desarrollo del proyecto, lo que equivale anualmente un retorno del 44% (Tabla 8.3). 
 
Rentabilidad del promotor 




anualizada %  
$ 1.600.000 $ 1.935.000 120% 44% 
Tabla 42. Rentabilidad del promotor 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Si se compara esta rentabilidad frente a la tasa que paga el banco por una inversión a plazo fijo 
que está alrededor del 4%, resulta muy atractivo y beneficioso para los inversionistas.   
 
8.5.2  Crédito bancario 
 
Debido a que el costo total del proyecto es de $ 8.283.000, es imprescindible apalancarse por 
medio de un préstamo bancario. Actualmente, el Banco del Pacífico otorga crédito al 
constructor a una tasa de interés preferencial del 9,25%.  
 
El monto a financiar del banco equivaldría a un 16% del costo total del proyecto, es decir,        
$ 1.300.000, que se solicitará a partir del mes 7 que corresponde al inicio de la construcción, 
con el fin de cubrir los gastos estimados mensuales a partir de ese mes.     
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Monto a financiar $ 1.300.000 
Inicio  Mes 7 
Tasa de interés anual 9,25% 
Interés trimestral 2,3% 
Amortización del capital 50% mes 19, 50% mes 33 
Gastos de constitución 2 % 
Tabla 43. Financiamiento bancario 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
8.6 Análisis dinámico 
8.6.1  Tasa de descuento 
 
Para que una evaluación sea más precisa es necesario establecer con el mayor grado de certeza 
posible, la proyección de los flujos de caja futuros y adoptar una tasa de descuento apropiada.  
 
Para la obtención de la tasa de descuento se utilizó el método del CAPM o modelo de Fijación 
de Precios de Activos de Capital que determina la rentabilidad que necesita un proyecto para 
que sea aceptable para los inversores, o lo que es equivalente para establecer la tasa de retorno 
requerida. 
 
Según Tabakman (2010), el modelo relaciona el rendimiento esperado de un activo o inversión 
con el rendimiento promedio del mercado mediante un coeficiente de riesgo relativo (14). 
 
El método del CAPM toma en cuenta las siguientes variables: 
 Coeficiente de riesgo, llamado B que indica la forma en que el rendimiento de un 
determinado activo covaría con el rendimiento del mercado. El valor de B se mide en 
relación a un valor referencial o de mercado que por definición es igual a 1. Un valor 
de B mayor a 1 significa que el activo es más riesgoso que el mercado, mientras que un 
B menor a 1 significa que el activo es más seguro. 
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 Prima de riesgo: es la tasa que yo exijo por invertir en un mercado riesgoso y 
representa la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. El 
valor histórico es de 13,6% (15). 
 Tasa libre de riesgo: se aplica al mercado estadounidense ya que está asociada con los 
bonos del tesoro americano.  
 
Método CAPM 
Prima de riesgo TT 13,6% 
Tasa libre riesgo  Rf 0,5% 
Coeficiente de riesgo B  Bi 1,01 




Tasa de descuento Re 22% 
Tabla 44. Tasa de descuento 
Fuente: Varios (16), (17).  Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Como se observa en la tabla No.44 la tasa de descuento es del 22%, que se utilizará para la 
obtención del VAN (valor presente neto), principal indicador de viabilidad de un proyecto. 
 
8.6.2  Proyecto puro 
 
El proyecto puro, supone que no existe deuda y por lo tanto no hay gastos financieros. A partir 
de la tasa de descuento descrita anteriormente, permite establecer el flujo de caja del proyecto 
puro y por lo tanto calcular el VAN que es el valor en el momento inicial como resultado de 
realizar el proyecto. 
 
Para que el análisis sea más completo tenemos que evaluar el proyecto asociado al tiempo de 
duración y al riesgo implícito, que están incluidos el concepto de valor presente neto. El VAN 
nos permite medir la rentabilidad en términos absolutos; a mayor VAN mejor es el proyecto. 
 
Universidad San Francisco de Quito / Universidad Politécnica de Madrid                                                                                              




Evaluación proyecto puro 
Descripción Valor 
Ingresos totales  $ 10.218.000 
Costo total del proyecto  
(sin gastos financieros) 
$ 8.283.000 
Utilidad $ 1.935.000 
Tasa de descuento 22% 
VAN (junio 2011) $ 453.700  
TIR N/R 
Margen (utilidad / ingresos) 19% 
Rentabilidad del proyecto (utilidad / costo) 23% 
Tabla 45. Evaluación proyecto puro 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Como se aprecia en la tabla 8.5, el Valor Presente Neto es $ 453.700 con una tasa de 
descuento del 22%, esto significa que si se invierte en este proyecto a un plazo de 33 meses, el 
retorno que se tendría el día de hoy sería de dicho valor, por lo que la inversión es viable. Por 
otro lado, no se consideró a la TIR como medida de valoración porque hay cambios de signo 
en los periodos del proyecto. 
 
 
Tabla 46. Valoración proyecto puro 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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8.6.8   Proyecto apalancado 
 
También se realizó la evaluación del proyecto considerando el aporte de los socios que se 
realizará en el mes 1  y el crédito bancario para cubrir con los gastos generados mes a mes que 
será desembolsado por el banco en el mes 7. A continuación se detalla el resumen del proyecto 
con apalancamiento. 
 
Evaluación proyecto apalancado 
Descripción Valor 
Ingresos totales  $ 10.218.000 
Costo total del proyecto  $ 8.489.000 
Utilidad $ 1.729.000 
Tasa de descuento 22% 
VAN (junio 2011) $ 631.882  
TIR N/R 
Margen (utilidad / ingresos) 17% 
Rentabilidad (utilidad/ costos) 20% 
Tabla 47. Evaluación proyecto apalancado 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
 
Gráfico 74. Perfil del proyecto apalancado 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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Si se compara los resultados del proyecto puro vs. el apalancado se aprecia que el VAN es 
mayor en el proyecto apalancado que en el puro; sin embargo, la utilidad es menor en el 
apalancado por los gastos financieros.  
 
 
Gráfico 75. Comparación proyecto puro vs. proyecto apalancado 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
La utilidad en el proyecto apalancado disminuye 11% frente al proyecto puro, y el VAN del 
apalancado sube un 39% frente al puro. Por lo tanto, se puede concluir, que resulta 
conveniente para los promotores obtener financiación bancario y destinar su capital a este 
proyecto. 
 
8.6.3  Análisis de sensibilidades 
 
Se hará un análisis de sensibilidades del proyecto puro con respecto a la velocidad de ventas, 
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8.6.4  Variación al aumento de costos  
 
Este análisis de sensibilidad muestra la viabilidad o inviabilidad del proyecto frente a un 
aumento de los costos directos de construcción. Según la Tabla 8.6, el VAN se mantiene 
positivo hasta un incremento de los costos del 11,4%, en el que se vuelve 0. 
 
% Variación de costos VAN 
0% $  453.766 
2% $  374.062 
4% $  294.358 
6% $  214.653 
8% $  134.949 
10% $  55.245 
11,4% 0                
12% $ - 24.459 
Tabla 48. Sensibilidad a la variación de costos 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
La pendiente de la recta muestra que por cada unidad porcentual del costo, el VAN disminuye 
$ 79.704. 
 
Gráfico 76. Sensibilidad al costo     
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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8.6.5  Variación a la disminución del precio 
 
Esta sensibilidad nos muestra la disminución máxima que el precio pueda tener para que el 
proyecto sea rentable, en este caso, a un -6,5% de variación del precio de venta el VAN se 
hace 0, a una disminución mayor de este valor el proyecto no sería viable.  
 
Variación de precios VAN 
0% $ 453.766 
-2% $ 313.359 
-4% $ 172.953 
-6% $ 32.546 
-6,50% $ 0 
-8% -$ 107.860 
-10% -$ 248.267 
Tabla 49. Sensibilidad a la variación de precios 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Según la grafica 8.2, la ecuación de la recta señala que por cada unidad porcentual de 
disminución del precio, el VAN disminuye en $ 140.407. 
 
 
Gráfico 77. Sensibilidad al precio     
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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8.6.6  Variación a la forma de pago 
 
Para la venta de las casas, se tiene planificado utilizar la forma de pago 30% de entrada, que se 
divide en 10% de reserva y el 20% en cuotas mensuales hasta la entrega y el otro 70% contra 
entrega. Sin embargo, se realizó un análisis de sensibilidad para ver la forma de pago más 
conveniente que se debería aplicar para que el proyecto sea más rentable.  
 
Según los resultados, se observa que los mayores VAN se dan con una cuota de entrada del 
35%, sin embargo, se considera que este porcentaje es alto para un segmento medio, por lo 
tanto, tomando como base el 30% de entrada, la mejor forma corresponde al 15 – 15 – 70, 
generando un VAN mayor respecto al de 10 – 20 – 70.  
 








Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
Forma de pago VAN 
15-20-65 $ 508.023 
10-25-65 $ 487.039 
15-15-70 $ 474.750 
10-20-70 $ 453.765 
5-25-70 $ 432.782 
10-15-75 $ 420.492 
5-20-75 $ 399.509 
10,10,80 $ 387.219 
5-15-80 $ 366.235 
Tabla 50. Sensibilidad a la forma de pago 
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Gráfico 78. Sensibilidad a la forma de pago 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
 
8.6.7  Escenario de costos vs. ventas 
 
Este escenario demuestra la relación entre las variaciones de costos vs. ventas, es decir nos 






0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 
Variación de 
costos 
0% 453766 313359 172953 32546 -107860 -248267 -388673 
2% 374062 233655 93249 -47158 -187564 -327971 -468377 
4% 294358 153951 13545 -126862 -267269 -407675 -548082 
6% 214653 74247 -66160 -206566 -346973 -487379 -627786 
8% 134949 -5457 -145864 -286270 -426677 -567083 -707490 
10% 55245 -85161 -225568 -365974 -506381 -646787 -787194 
12% -24459 -164865 -305272 -445678 -586085 -726491 -866898 
14% -104163 -244569 -384976 -525382 -665789 -806196 -946602 
16% -183867 -324274 -464680 -605087 -745493 -885900 
-
1026306 
Tabla 51. Escenario de variación de costos vs. ventas 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Junio 2.011 
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Variación en precios máxima: -6.5% 
Variación en costos máxima: 11.4% 
 
8.7 Conclusiones  
 
 El proyecto genera una utilidad de $ 1.935.000, con un margen del 19% y una 
rentabilidad del 23%.   
 
 De acuerdo al saldo acumulado el monto de inversión máxima es de $ 2.900.000, por 
lo tanto, se necesita apalancar el proyecto por medio de un préstamo bancario y del 
aporte de socios. Del total del apalancamiento, el 45% corresponde al préstamo y el 
55% al  aporte de socios.  
 
 La tasa de descuento se calculó en base al método del CAPM con un resultado del 
22%. 
 
 El análisis del proyecto puro generó un margen del 19% y un VAN de $ 453.000, sin 
embargo, el proyecto con apalancamiento resultó más beneficioso obteniendo un 
margen del 17% con una rentabilidad del 20% y un VAN de $ 631.882. No se utilizó el 
cálculo de la TIR ya que hay cambios de signo en los flujos, por ende, no sería 
representativa. 
 
 Para que el proyecto sea rentable y tenga un VAN positivo, la disminución máxima 
que se puede dar en precios es de -6,5% y un aumento de costos directos del 11,4%. La 
forma de pago más conveniente, manteniendo el 30% de entrada es 15% de reserva, 
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9. Aspectos legales 
 
9.1 Fase de iniciación 
Antes de la ejecución del proyecto Arupos de la Hacienda IV, se procederá a formar un 
Fideicomiso integral inmobiliario de participación entre el promotor, la fiduciaria, el proyecto 
y los compradores. Esta figura legal solo tendrá vida para este proyecto y se liquidará al 
terminar el proyecto dentro de la fase de cierre del mismo. 
 
9.2 Fase de planificación 
9.2.1 Informe de Regulación Metropolitana 
Durante esta fase es importante conocer la viabilidad del proyecto, la cual se puede determinar 
por el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) que es otorgado por el Municipio del 
cantón Rumiñahui, que proporciona información importante del terreno donde se va a 
construir el inmueble como altura máxima, retiros, porcentaje de uso de suelo, afectaciones, 
etc. 
9.2.2  Registro de planos 
Es el registro de los planos definitivos del proyecto arquitectónico, esta acta es un documento 
habilitante para la posterior obtención de la Licencia de construcción. Busca garantizar que el 
proyecto cumpla con las ordenanzas y normativas vigentes para la zonificación del terreno. 
9.2.3  Licencia de construcción 
Es el permiso que otorga el Municipio para la construcción del bien inmueble. 
9.2.4  Contratos 
Se realizarán contratos independientes con todos los profesionales que se requieran para la 
fase de planificación del proyecto, en estos contratos se mencionarán, la actividad, los 
horarios, los entregables, los tiempos, etc. 
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9.3 Fase de ejecución 
Durante esta fase se requiere efectuar ciertos contratos de prestación de servicios y exigencias 
legales del personal como:   
 Contratos con los Empleados  
 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 Aportes al IESS: Patronal (12.15% del ingreso de cada trabajador), personal (9.35% 
del ingreso) 
 Pago de vacaciones, horas extras, utilidades, décimo tercero (el empleado recibe un 
sueldo básico de $264) y décimo cuarto (equivale a un sueldo completo). 
 Contratos con Proveedores 
 
En esta fase se tramita la Declaratoria de Propiedad Horizontal que es un requisito que exige el 
Municipio para constituir una vivienda de forma individual y legal. Se aplica para que el 
propietario de una casa o departamento sea dueño de su inmueble. Esta licencia nos permite 
realizar la escrituración individual de los bienes 
 
9.4 Fase de promoción y ventas 
Durante esta fase se necesita obtener los permisos para la colocación de vallas publicitarias en 
el proyecto y en la vía. Para la adecuación de la sala de ventas y cerramiento del proyecto se 
obtiene una Licencia de Trabajos Varios que otorga el Municipio de la localidad. 
También se incluye la elaboración de contratos de compra-venta de las casas, estos estipularán 
las condiciones de pago y especificarán tiempo de entrega, acabados, multas, etc.  Estos se 
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9.5 Fase de entrega y cierre 
9.5.1 Permiso de habitabilidad 
 
Luego que se termine la construcción del proyecto es necesario sacar el Permiso de 
Habitabilidad por medio del  Municipio local, el cual da el visto bueno en cuanto a los 
requerimientos técnicos, legales, de seguridad y salubridad. Luego de esto, se procede a la 
devolución de los fondos de garantía.     
9.5.2 Escrituración y cobranza 
 
Una vez que se hayan terminado los inmuebles, se transfiere el dominio a los compradores. 
Para escriturar se requiere que se haya pagado la totalidad del valor de la vivienda, es decir se 
hayan desembolsado los créditos hipotecarios. 
9.6 Fideicomiso Integral Inmobiliario 
Para garantizar el desarrollo del proyecto se constituirá un fideicomiso inmobiliario integral 
por medio de la fiduciaria Fiducia S.A, que tiene por objeto controlar las preventas de un 
proyecto, verificar el correcto destino de los recursos recibidos y garantizar con la propiedad 
del proyecto cualquier tipo de financiamiento. 
 
Gráfico 79. Esquema del Fideicomiso.    
Fuente: Fiducia S.A (18) 
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El Fideicomiso inmobiliario integral inicia con la transferencia legal de la propiedad del 
terreno por parte de los  propietarios, así como con el aporte de recursos, estudios, y más por 
parte de los promotores. En su funcionamiento y desarrollo, contempla tres etapas: 
- Antes del Punto de Equilibrio. 
- Después del Punto de Equilibrio. 
- Liquidación y Escrituración. 
El punto de equilibrio son las condiciones que deben cumplirse previo al inicio de la 
construcción del proyecto. Estas condiciones son desde el punto de vista legal, técnico y 
financiero (19). 
9.6.1 Antes del punto de equilibrio 
 
- El grupo promotor elabora los estudios y procesos técnicos.  
- Obtención de los permisos respectivos para iniciar la construcción. 
- Constitución del fideicomiso. 
- Determinación de las condiciones para llegar al Punto de Equilibrio.  
- Arranque de las preventas  a través de la suscripción de contratos de reserva. 
 
9.6.2 Después de haber conseguido el punto de equilibrio 
 
- Arranca la construcción del proyecto. 
- La fiduciaria canalizará los fondos al desarrollo de la obra, por solicitud de la Gerencia 
de Proyecto, previo informe y aprobación del fiscalizador. 
 
9.6.3 Liquidación y escrituración 
 
-  La Fiduciaria procederá a escriturar las unidades habitacionales. 
-  Liquidación de los contratos de los proveedores y equipo técnico. 
-  Pago a los promotores las utilidades que genere el proyecto.  
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- Rendición de cuentas por parte de los participantes del fideicomiso de la gestión 
realizada.  
- Liquidación del fideicomiso y el RUC.  
 
9.7  Conclusiones 
- La conformación de un Fideicomiso para la ejecución del proyecto brinda seguridad 
tanto a compradores, promotores y proveedores ya que se garantiza: la seguridad de 
entrega del proyecto en el plazo previsto y con las características ofrecidas, un correcto 
manejo de los recursos entregados, cumplimiento de los contratos, viabilidad del 
proyecto con el punto de equilibrio, entre otras. 
 
- Existen varias etapas durante el ciclo de vida del proyecto, en las cuales se debe 
cumplir con ciertos trámites y requisitos legales para el correcto desarrollo del 
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10. Gerencia del Proyecto 
10.1  Descripción  
Arupos de la Hacienda IV es un conjunto privado de 148 casas, que se ubica en el sector de 
San Isidro, en el Valle de los Chillos, perteneciente al cantón Rumiñahui de la provincia de 
Pichincha.  Son 132 casas de 97 m2 y 16 de 136 m2 construidas de forma adosada, que se 
caracterizan por tener 3 dormitorios, parqueaderos y jardines privados. Cuenta con áreas 
comunales como canchas deportivas, juegos infantiles, salón comunal, guardianía y una 
extensa área verde. El estilo arquitectónico de las casas es tradicional, con techos inclinados, 
generando armonía con la vivienda residencial del sector.  Es un proyecto que tiene 14.980 m2 
de área útil vendible que será construido en 22 meses y se requerirá de 28 meses para la 
comercialización.   
 
 
10.2 Objetivos del proyecto 
 Satisfacer la demanda de vivienda del sector y del Valle de los Chillos. 
 Diseñar un producto que se ajuste a las necesidades del cliente en cuanto área, 
espacios, servicios comunales, estilo y precio.  
 Alcanzar un VAN positivo con una tasa de descuento del 22%. 
 Tener una rentabilidad estática mínima del 23%. 
 Cumplir con el presupuesto del proyecto con un incremento máximo del 5%. 
 Se busca cumplir con la planificación, ejecución y control de todos los aspectos del 
plan del proyecto de forma eficaz evitando imprevistos, retrasos o cualquier tipo de 
problema.  
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10.3 Alcance del proyecto 
Es el término utilizado para describir los límites del proyecto. El alcance se utiliza para definir 
lo que el proyecto va y no va a entregar (20). 
10.3.1 Alcance en la fase de planificación 
 
Comprende el análisis de prefactibilidad del proyecto, la elaboración del estudio topográfico y 
de suelos, el diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico, la obtención del 
permiso de construcción y todos los documentos legales para el inicio de la construcción. 
10.3.2 Alcance en la fase de ejecución 
 
Construcción de 148 unidades de viviendas de 97 m2 y 136 m2, y de todos los servicios 
comunales como vías, jardines, áreas verdes, canchas deportivas, salón comunal, etc. Tambien 
incluye la gerencia del proyecto, la dirección técnica, promoción y publicidad del proyecto y 
la venta de las casas. 
10.3.3 Alcance en la fase de cierre 
 
El cierre comprende la entrega física de las viviendas al cliente con la firma y registro de las 
escrituras correspondientes. El proyecto se termina con el cobro total de las casas.  
 
10.4 Entregables 
Los entregables forman parte de la definición del proyecto y están alineados con el alcance del 
proyecto que se definió anteriormente. Los entregables serán todos y cada uno de los procesos, 
documentos y certificaciones que se incluyan en la gestión y administración para que el 
proyecto cumpla con sus objetivos (21). 
10.4.1 Entregables organizacionales 
 
 Estudio de prefactibilidad. 
 Planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitario y eléctrico 
 Presupuesto de obra. 
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 Cronograma valorado 
 Estudio financiero. 
 Análisis de mercado. 
 Permiso de habitabilidad municipal. 
 Informe mensual de ventas y gestión de cobros. 
 Acta de recepción definitiva. 
10.4.2 Entregable final 
El entregable final constituye las 148 casas totalmente terminadas que se dividen en 132 
unidades de 97 m2 y 16 de 136 m2, con toda la infraestructura urbanística y áreas comunales.   
10.5  Costos del proyecto 
El costo total del proyecto alcanza los $ 8.283.000, de los cuales el 14% corresponde al valor 
del terreno, 64% a costos directos y el 22% a costos indirectos. Los costos directos son los que 
tienen una mayor incidencia en el costo total.  
Rubros Costo % Costo total 
Terreno $ 1.140.000 14% 
Costos directos $ 5.344.000 64% 
Costos indirectos $ 1.799.000 22% 
Costo total  $ 8.283.000 100,0% 
Tabla 52. Costos del proyecto 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Septiembre 2.011 
 
10.6 Fases y duración estimada 
El proyecto se divide en 4 fases: la planificación con una duración de 2 meses, la construcción 
de 22 meses, teniendo como inicio el mes 7. Las ventas que iniciarían en el mes 3, con una 
duración de 28 meses y la fase de cierre en el mes 30. Sin embargo, la duración total del 
proyecto desde la planificación hasta el último mes de cobro de los créditos hipotecarios de las 
casas de la quinta etapa es de 33 meses.    
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Tabla 53. Fases y duración del proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Septiembre 2.011 
 
10.7 Supuestos 
 La economía del país se mantendrá estable.  
 Las ventas del proyecto se efectuarán con la rapidez y los plazos establecidos. 
 Los costos de los materiales de construcción y de la mano de obra necesaria para la 
ejecución del proyecto se mantendrán estables.  
 Las ventas se realizan con una reserva del 10% , durante la construccion 20% y la 
diferencia del 70% se cancela contra entrega por medio de un crédito hipotecario. 
 Los trámites y desembolso de los créditos hipotecarios tienen una duración de 2 meses 
a partir de la entrega de la casa. 
 Los diseños arquitectónicos y acabados estarán acorde a lo que los clientes buscan, los 
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 Incremento en los precios de los materiales de construcción  que afecten al presupuesto 
estimado. 
 Inicio de nuevos proyectos en el sector, generando una mayor oferta y por ende una 
disminución en la velocidad de ventas. 
 Inestabilidad política y financiera del país. 
 Poca oferta de créditos hipotecarios para los compradores de vivienda.  
10.9  Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
 
Gráfico 80. Estructura de desglose de trabajo del proyecto (EDT) 
Elaborado por: Andrés Altamirano / Septiembre 2.011 
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10.10 Organización del proyecto 
La organización del proyecto está compuesta por: 
 
Rol Responsable 
Promotor Patricio Maldonado e inversionistas 
Arquitectura Javier Alarcón 
Constructora Segurvivienda 
Fiduciaria Fiducia SA 
Comercializadora Proinmobiliaria 
Gerencia de Proyecto Fabian Eguiguren / Inmoequinoccio 
Financiamiento Banco del Pacifico 
Tabla 54. Organización del proyecto 




 La gerencia de proyectos nos ayuda al cumplimiento de los objetivos  planteados para 
en lo que se refiere al tiempo de ejecución, calidad del producto, y que este dentro de 
los parámetros del presupuesto. 
  
 Los parámetros y fundamentos de la Dirección de Proyectos del PMI, describe 
procesos, normas, métodos, y prácticas establecidas y reconocidas, que permiten lograr 
un desarrollo exitoso del proyecto.  
 
 La gerencia nos permite crear y mantener un plan de trabajo apropiado ya que podemos 
identificar las polémicas, el alcance y posibles riesgos, minimizando así los 
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 En general los indicadores macroeconómicos del país favorecen al sector de la 
construcción. Esto sumado a la participación de instituciones públicas y privadas como 
el Banco del IESS y Banco del Pacífico otorgando créditos hipotecarios a tasas de 
interés atractivas  y montos considerables  para los compradores de vivienda han sido 
fundamentales para el dinamismo del sector.    
 
 El estudio de mercado señala que la demanda real de vivienda en Quito creció de 2.3% 
en el 2009 a 2.8% en el 2.010, así mismo el Valle de los Chillos es una zona de alta 
preferencia de casas en familias de nivel socioeconómico medio.   La mayoría de las 
características de demanda y oferta se ajustan al producto desarrollado en Arupos de la 
Hacienda IV  lo cual es positivo para el proyecto. La principal competencia son 
Parques de Granada II y Bosques de Inchalillo ya que poseen importantes cualidades 
como precio, servicios comunales y acabados.  
 
 El proyecto Arupos de la Hacienda IV arquitectónicamente está acorde a las 
características que requiere el mercado ofreciendo viviendas de 3 dormitorios, 2.5 
baños y 2 parqueaderos. Cumple con las ordenanzas municipales y brinda como valor 
agregado  un diseño tradicional de techos inclinados y amplitud en áreas exteriores 
tanto en vías como en área verde comunal.  
 
 El costo total de construcción asciende a los $ 8.283.000, el 14% de este valor 
representa el  costo del terreno, un 22% los costos indirectos y el 64% los costos 
directos. El área útil vendible son 14.980 m2, por lo tanto, el costo por m2 de 
construcción es $ 553 / m2. 
 
 La duración de todo el proyecto desde la etapa de planificación hasta la etapa de cierre 
está planificado para 33 meses.  Para un manejo adecuado y ordenado del proceso de 
construcción y ventas  se dividió al proyecto en 5 sub etapas con diferentes plazos de 
entrega. 
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 La comercialización del proyecto se la hará por medio de una inmobiliaria, la cual 
utilizará diversos medios de promoción como valla publicitaria, dípticos, ferias, 
revistas, página web, y más; con el fin de cumplir con la velocidad de ventas esperada. 
El precio de venta promedio ponderado es de $ 682 / m2, que de acuerdo al mercado y 
al perfil del cliente de nivel socioeconómico medio típico y medio alto, está 
correctamente definido. 
 
 El análisis financiero estático arrojó una utilidad de USD 1.935.000 con un margen del 
19%, una rentabilidad  del 23% y un VAN de $ 453.000 , estos indicadores son 
positivos confirmando la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el proyecto con 
apalancamiento resultó más beneficioso obteniendo un margen del 17%, rentabilidad 
del 20% y un VAN de $ 631.882. 
 
 Para que el proyecto sea rentable y tenga un VAN positivo, la disminución máxima 
que se puede dar en precios es de -6,5% y un aumento de costos directos del 11,4%. La 
forma de pago más conveniente, manteniendo el 30% de entrada es 15% de reserva, 15 
de entrada y 70% contra entrega.  
 
 El análisis de sensibilidad nos muestra claramente que los tres escenarios inciden de 
manera importante en el proyecto. Para que el proyecto sea rentable y tenga un VAN 
positivo, la disminución máxima que se puede dar en precios es de -6,5% y un 
aumento de costos directos del 11,4%, es decir el proyecto es moderadamente sensible 
a estas variables.  La forma de pago más conveniente, manteniendo el 30% de entrada 
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